Proyecto de obras de mejora y adecuación de infraestructuras en el monte de U.P. nº 129, “Majadahonda”, en el T.M. de Cubo de la Solana en la provincia de Soria. by Paz Buberos, Héctor de
 
Universidad de Valladolid 
Campus de Soria 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIAS AGRARIAS 
 
MEMORIA Y ANEJOS 
Proyecto de obras de mejora y adecuación de 
infraestructuras en el monte de U.P. nº 129, 
“Majadahonda”, en el T.M. de cubo de la solana en la 
provincia de Soria.  
 
GRADO EN INGENIERÍA TÉCNICA 
FORESTAL 
 




Universidad de Valladolid 
Campus de Soria 
Grado en ingeniería Técnica Forestal 
 
PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA Y 
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN 
EL MONTE DE U.P. Nº 
129,”MAJADAHONDA”, EN EL T.M. DE 








       HÉCTOR DE PAZ BUBEROS 
       SORIA, JUNIO 2013 

RESUMEN DEL TRABAJO FIN DE GRADO 
TÍTULO: Proyecto de obras de mejora y adecuación de infraestrcuturas en el monte de U.P. nº 
129, "Majadahonda", en el T.M. de Cubo de la Solana en la provincia de Soria. 
AUTOR:  D. Héctor de Paz Buberos. 
TUTORES: D. Epifanio Diez Delso y D. Marciano González Hernández. 
RESUMEN: 
El trabajo de fin de grado que se presenta a continuación trata sobre un proyecto de un 
refugio y la construcción del mismo y una zona recreativa además de la adecuación de la zona 
para combatir los incendios forestales. 
 
Este trabajo viene a cumplir una función pública-lúdica que la sociedad pide que no es otra que 
disfrutar de la naturaleza y proteger los espacios naturales. 
 
Dicho proyecto se haya situado en el término municipal de Cubo de la Solana a unos 23 km de 
Soria capital en el monte de utilidad pública nº 129 denominado con el nombre de 
"Majadahonda". 
 
La parcela donde esta situado el proyecto tiene forma triangular pero irregular y ocupa unas 
28 hectáreas y todos los elementos de el están situados ocupando todo el espacio en dicha 
parcela. 
 
La finca donde se va a realizar dicho trabajo de fin de grado no dispone de abundante 
vegetación y por ello se va a realizar la pequeña plantación de Quercus ilex (encina). 
 
La zona dispone de abundante fauna lo que es un atractivo más que se añade a lugar que hará 
que sea visitado tanto por turistas como por gente del lugar ya sea para practicar deportes 
como la caza o la pesca o para simplemente para poder contemplar las diferentes especies en 
su medio natural. 
 
El coste total del proyecto asciende a  CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (59273,69 €), desglosándose en presupuesto de ejecución 
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1. OBJETO DEL PROYECTO. 
 
1.1. Naturaleza del proyecto y agentes implicados. 
El presente proyecto tiene por objeto obras de mejora y adecuación de 
infraestructuras en el monte de U.P. nº 129, “Majadahonda”, en el T.M. de Cubo de la 
Solana en la provincia de Soria. 
Se pretende tener la base para la realización de las obras, así como de las calidades y 
tipos de materiales a emplear y valoración de las obras a ejecutar. 
Se usará mayoritariamente  para como área recreativa para cazadores y turistas 
debido a la riqueza cinegética de la zona y al bello paraje en el que se encuentra 
localizado. 
 
El autor del proyecto es Don Héctor de Paz Buberos. 
 
1.2. Localización y emplazamiento: 
 
Las construcciones se ubicaran en el término municipal de Cubo de la Solana en Soria  
en la parcela 5002 del Polígono 7. 
La mencionada parcela dista aproximadamente 23 km de la capital soriana, 
accediendo al mismo por la N- 111 para enlazare con la A 15 para después volver a 
enlazar a la N 111 para acabar por la SO-P-3001. 
La ubicación exacta de las instalaciones se puede observar en el plano de “localización 
y situación” y en el de “emplazamiento”. 
 
   
2. ANTECEDENTES: 
 
2.1. Bases del proyecto. 
El presente proyecto consiste en un proyecto de mejora y adecuación de 
infraestructuras en el monte de U.P. nº 129, “Majadahonda”, en el T.M. de Cubo 
de la Solana en la provincia de Soria dado que hay necesidad en la zona sobre todo 
por la existencia de cacerías y por ser un lugar de turismo rural, para así facilitar la 
celebración de dichos actividades. 
 
2.2. Condicionantes. 
A la hora de redactar el presente proyecto se han tenido en cuenta una serie de 
condicionantes que se encuentran recogidos en el Anejo nº 1, “Condicionantes”. A 
continuación se detallan los más relevantes. 
1.1.1. Criterios de diseño y valor. 
• Inversión mínima pero dentro de una determinada calidad, asegurando la 
mayor funcionalidad posible. 
• Necesidad mínima de mano de obra, para lo cual se intentará conseguir un 
alto grado de mecanización y automatización de tareas y actividades. 
• Condiciones de trabajo idóneas. 
• Máxima funcionalidad a la hora de establecer los espacios destinados al 
paso de los vehículos y personas. 
• La elección de los materiales se hará en función de los criterios de 
rentabilidad y resistencia. 
• Se valorará la elección de materiales de construcción para su integración 
en el paisaje y su capacidad para realizar reformas y/o ampliaciones. 
• Facilidad de acceso de camiones a la parcela estableciendo una superficie 
hábil lo suficiente para realizar las maniobras. 
2.2.1. Condicionantes legales. 
El presente proyecto cumple con toda la legislación vigente. Esta incluye toda la 
normativa sobre legislación constructiva, seguridad e higiene en el trabajo, 
seguridad ambiental y sanidad ambiental que son de aplicación según las 
características del proyecto. 
 
3. SITUACIÓN ACTUAL: 
En la actualidad en España  los refugios y zonas recreativas están en claro abandono 
con su consiguiente deterioro, por ese motivo se quiere llevar a cabo este proyecto ya 
que en el presente cada vez mas parte de la población quiere disfrutar de los espacios 
naturales y por ello se ve necesario la construcción de este tipo de instalaciones y su 
mantenimiento. 
 
4. INGENIERIA DE LAS INSTALACIONES: 
La justificación del diseño, de las soluciones constructivas adoptadas y cálculo 
estructurales realizados, se encuentra recogida en el Anejo nº 5 de la presente 
Memoria, con el título “Ingeniería de las edificaciones e infraestructuras” y en el 
Documento II. Planos. 
Se proyecta la construcción de un refugio en la parcela, así como una zona recreativa. 
La obra principal es un pequeño refugio para uso público. 
La cimentación del refugio se resuelve con zapatas y zunchos de hormigón. 
La estructura estará constituida por una cerca de madera laminada. 
El material para cubierta será pizarra. 
Las soleras serán de hormigón con losas y baldosas. 
La puerta y la ventana tendrán gran parte e su composición de madera de Soria. 
Los elementos de la zona recreativas estarán hechos con materiales naturales como 
piedra, hormigón, madera, etc. (barbacoas, fuentes, mesas, etc.). 
  
 
5. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 
Se adjunta el Anejo nº 7, “Protección contra incendios”, en el que queda constatado el 
cumplimiento de los requisitos dispuestos en el Documento Básico SI (seguridad en 
caso de incendio) del CTE, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
 
6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD: 
En el Anejo nº 5 “Plan de control de calidad” se describen los controles que se harán 
en la recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las 
obras, el control de ejecución de la obra y el control de la obra terminada 
 
7. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS: 
El comienzo de las obras está previsto para el 7 de enero de 2013, y se estima que 
finalizará el 20 de diciembre de 2013. Las tareas a realizar y su orden y duración se 
detallan en el citado anejo nº 6  ”Programación de las obras”. 
 
8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, establece que el 
presente proyecto debe contener un Estudio de Seguridad y Salud en el que se recojan 
las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. 
Atendiendo a lo anterior se adjunta en el “Estudio de Seguridad y Salud”, que consta 
de los Documentos: I. Memoria, II. Planos, III. Pliego de Condiciones, IV. Mediciones y 
V. Presupuesto. 
El Presupuesto de Ejecución Material del Estudio Básico de Seguridad y Salud se 
incorpora al Presupuesto de Ejecución de la Obra. 
  
9. PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 
El presupuesto del presente proyecto se justifica en el Documento IV. Mediciones, 
Documento V. presupuesto y en el Anejo nº 8 “Justificación de precios” 
El Presupuesto Total para el conocimiento del promotor asciende a CINCUENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(59273,69 €), desglosándose en los siguientes conceptos: 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA   56883,611 € 
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1. ESTUDIO DEL SUBSISTEMA FÍSICO. 
1.1. Aspectos geográficos. 
La parcela donde se pretende construir el  proyecto de obras de mejora y adecuación de 
infraestructuras en el monte de U.P. nº 129, “Majadahonda”, en el T.M. de Cubo de la Solana 
en la provincia de Soria. Este proyecto está situada en el término municipal del Cubo de la 
Solana, municipio encuadrado en el sur de la provincia de Soria. 
Concretamente se trata de la parcela nº 5002 del polígono 7 contando  con una superficie de 
28 ha aproximadamente. 
La parcela mencionada dista aproximadamente 23 km de la capital soriana, estando 
adecuadamente comunicada por las carreteras N-111, A 15 y SO-P-3001. 
 
1.2. Estudio del medio biótico. 
1.2.1. Vegetación. 
La provincia de Soria  está situada en plena región Mediterránea peninsular con su vegetación 
característica. Lo que mas domina en la zona son los bosques mediterráneos de hoja perenne y 
esclerófila (querqus. Y pinus). 
Por otra parte la vegetación predominante de la zona donde se emplazará el refugio y la zona 
recreativa son las gramíneas, coexistiendo con un abundante aunque menor población de 
leguminosas, algunas de  las plantas que podemos encontrar son: 
• Cardo borriquero (Silybum marianum). 
• Espiguilla (Poa annua). 
• Poa bulbosa. 
• Zurrón del Pastor (Capsella bursa-pastoris). 
• Manzanilla de los campos (Anacyclus ). 




En cuanto a la fauna, es una zona que presenta una gran biodiversidad, donde la influencia del 
hombre es determinante, podemos encontrar  la liebre (Lepus europaeus) o el ratón de campo 
(Apodemus sylvaticus) es la nota predominante, y a su vez ha favorecido a sus depredadores 
naturales como el milano (Milvus milvus), lechuza (Tyto alba), etc. las especies predominantes 
en la comarca son: 
• Aves 
 
 Gorrión común (Passer domesticus). 
 Mochuelo común (Atiene noctua). 
 Codorniz (Cortinux cortinux). 
 Perdiz común (Alectoris rufa). 
 Urraca (Pica pica). 
 Carbonero (Parus ater). 




 Musaraña común (Crocidura russula). 
 Murciélago común (Pipiestrellus pipiestrellus). 
 Jabalí (Sus scrofa). 
 Topillo (Microtus arvalis). 
 Ciervo (Cervus elaphus). 
 Corzo (Capreolus capreolus). 
 Nutria (Lutrinae). 
 Conejo (Orytolagus cuniculus). 
 Liebre (Lepus granatensis). 
 
• Anfibios y reptiles 
 
 Rana común (Rana perezi).  
 Lagarto común (Laceerta lepida). 




 Barbo común (Barbus barbus). 
 Trucha común (Salmo trutta). 
 Cacho (Leuciscus cephalus). 
 Alburno (Alburnus alburnus). 
 Gobio ( Gobio  gobio). 
 
1.3. Estudio del medio perceptual. 
Para valorar el paisaje visual, hay que analizar la forma en la que se entremezclan los 
componentes que lo constituyen: 
• Las manchas están formadas por masas forestales extensas, sean o no de repoblación, 
son por tanto resultado de la actuación humana, mezclada con campos de cultivo. 
• Las carreteras, caminos y pistas forestales construidas para llegar a los cultivos que los 
separan, constituirían los estrechos y alargados corredores. 
• La matriz resultante de la combinación de todos estos componentes sería homogénea, 
con continuas manchas, separadas por corredores que se extienden por esta amplia meseta. 
                             También es necesario valorar las características visuales básicas: 
• El color predominante variará a lo largo del año, dependiendo del crecimiento 
vegetativo del cultivo: predominará el color verde, el cual se irá tornando en amarillo a 
medida que se entra en la estación de verano. 
• La forma que más se puede observar en la zona sería fuertemente modelada. 
• La textura sería bastante fina, bastante densa y ordenada, como resultado de la 
actuación humana, que ha dad al paisaje un aspecto bastante homogéneo. 
• La línea está bien definida, sobre todo por los caminos que separan los diferentes 
cultivos. 
• La configuración espacial estaría dominada por los cultivos de secano, los cuales 
abarcan prácticamente toda extensión. 
 
1.4. Estudio de los recursos culturales. 
El término municipal al que corresponde cuenta con las ruinas de Numancia, de gran interés 
cultural. 
 
2. CONDICIONANTES DEL PROMOTOR. 
2.1. Finalidad del proyecto. 
La finalidad del presente proyecto es satisfacer las necesidades del promotor, consistentes en 
la construcción y adecuación de un refugio con una zona recreativa, ambas funcionales, que 
sirvan de lugar de ocio al público y realizar una serie de actuaciones en el monte de utilidad 
pública nº 129 “Majadahonda” del Cubo de la Solana. 
 
2.2. Condicionantes del promotor. 
En todo momento se procurará disminuir o evitar afecciones negativas del proyecto sobre el 
medio ambiente. 
 
2.3. Criterios de diseño y valor. 
Los criterios de valor que se tendrán en cuenta a la hora de diseñar el proyecto serán los 
siguientes: 
• Inversión mínima pero dentro de una determinada calidad, asegurando la mayor 
funcionalidad posible. 
• Necesidad mínima de mano de obra, para lo cual se intentará conseguir un alto grado 
de mecanización y automatización de tareas y actividades. 
• Condiciones de trabajo idóneas. 
• Técnicas de producción de alto rendimiento y una elevada calidad unidos a la mayor 
funcionalidad posible. 
• Máxima funcionalidad a la hora de establecer los espacios destinados al paso de los 
vehículos y personas. 
• La elección de los materiales se hará en función de los criterios de rentabilidad y 
resistencia. 
• Facilidad de acceso de camiones de gran tonelaje a la parcela estableciendo una 
superficie hábil suficiente para realizar las maniobras. 
 
3. CONDICIONATES INTERNOS. 
3.1. Condicionantes internos. 
- Disponibilidad de agua: en el caso que nos atañe no supondrá un problema ya que la parcela 
donde se encuentran las instalaciones cuenta con un manantial del que se extraerá el agua 
necesaria para el abastecimiento de la zona recreativa- 
- Pendiente de la parcela: se encuentra en una zona llana por tanto no tendrá problemas de 
movimientos de tierras. 
- Acceso: el camino de acceso a la parcela se encuentra en perfecto estado de conservación. 
 
4. CONDICIONANTES LEGALES. 
4.1. Legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
25-Ago-2007). 
• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción ( BOE 29-
May-2006). 
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 19-Oct-2006). 
• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas (BOE 5-Nov-2005). 
• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales (BOE 31-Ene-2004). 
• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE 13-Nov-2004). 
• Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que 
se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos (BOE 5-Abr-2003). 
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE 13-Dic-2003). 
• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal (Boe-Feb-1999). 
• Real Decreto 780/1998 de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
(BOE 1-May-1998). 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención (BOE 31-Ene-1997). 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. (BOE 23-Abr-1997). 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23-Abr-1997). 
• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabadores (BOE 23-Abr-1997). 
• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(BOE 24-May-1997). 
• Real decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
(BOE 12-Jn-1997). 
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la  utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE 7-Ago-1997). 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE 25-Oct-1997). 





4.2. Legislación sobre construcción e instalaciones. 
• Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito 
Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León (2008-20109 
(BOCyL de 23-Jul-2008). 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición (BOE 13-Feb-2008). 
• Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 12-Feb-2008). 
• Real decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para 
recepción de cementos (RC-08) (BOE 19-Jun-2008). 
• Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico “DB-HR 
Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (BOE 18-Oct-2008). 
• Código técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo de 2006 (BOE 28-Mar-2006). 
• Orden PRE/3796/2006, de 11 de diciembre, por la que se modifican las referencias a 
normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por 
el que se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados (BOE 14-
Dic-2006). 
• Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 2-Abr-2005). 
• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones  de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos y la lista europea 
de residuos (BOE 19-Feb-2002), y sus posteriores correcciones.  
• Real decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero (BOE 29-Ene-2002). 
• Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, por el que se modifican el Real Decreto 
1177/1992, de 2 de octubre, por el que se reestructura la Comisión Permanente del 
Hormigón, y el Real decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (BOE 24-Jun-1999) 
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE 6-Nov-1999). 
• Instrucción de hormigón estructural EHE, aprobado por el Real Decreto 2661/1998 de 
11 de diciembre (BOE 13-Ene-1998). 
• Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados (BOE 4-Nov-1988). 
 
4.3. Legislación medioambiental. 
• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE 26-Ene-
2008). 
• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio de prevención y control 
integrados de la contaminación (BOE 21-Abr-2007). 
• Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación 
de impacto ambiental (BOE 5-Oct-1988). 
• Ley 1/2009, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL 2-Mar-2009). 
• Ley 8/2007, de 24 de octubre, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León. (BOCyL 29-Oct-2007). 
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE; BOE 19-Jul-2006). 
• Ley 3/2005, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL 24-May-2005). 
• Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL 14-Abr-
2003). 
• Ley 16/2002, de 1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación 
(BOE 2-Jul-2002). 
• Decreto 70/2008, de 2 de octubre, por el que se modifican los Anexos II y V y se amplía 
el Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y 
León. (BOCyL 8-Oct-2008). 
• Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales de Castilla y 
León. (BOCyL 27-Oct-2000). 
 
4.4. Legislación sobre el sector de la madera. 
• III Convenio Estatal de la madera (2007-2011). 
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1. INGENIERÍA DEL REFUGIO. 
1.1. Diseño. 
1.1.1. Criterios generales de diseño. 
En el diseño del refugio tiene gran importancia asegurar una correcta ubicación, además se 
busca la funcionalidad. 
Se diseña el refugio para que se integre de la mejor manera posible en el paisaje. En este 
sentido se utilizan colores que no contrasten demasiado, la ventana y puerta se ubican 
tratando de creas una sensación de equilibrio y simetría. 
El diseño y las características constructivas deben ofrecer seguridad frente a los riesgos de 
resbalones o caídas, además de facilitar el control de las situaciones de emergencia, en 
especial en caso de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación 
del mismo. 
 
1.1.2. Emplazamiento de la explotación. 
El refugio se localizará en la parcela 5002 del polígono 7 del término municipal de Cubo de la 
Solana. 
En la ubicación del refugio y las actuaciones dentro de la parcela se perseguirá, dentro de lo 
posible, distribuir todos los elementos por la misma para su mejor aprovechamiento. 
 
1.1.3. Ventilación del refugio. 
Se utiliza ventilación mediante ventanas y la misma puerta. 
 








• Carpintería y cerrajería. 
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1. Abastecimiento de agua. 
Solo es necesario bastecer de agua a unas fuentes existentes en el merendero, que se 
soluciona con una arqueta que concentra el agua y unas canalizaciones de 135 m. de PVC para 
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Para construir tanto el refugio como las instalaciones no se ha hecho ningún estudio 
geotécnico, salvo uno pequeño para obtener el agua para las fuentes, encontrando un 
manantial dentro de la parcela de la zona recreativa, de donde se extraerá el agua para las 
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El Código Técnico de la Edificación establece en el artículo 7 las condiciones que se deben 
cumplir en la ejecución de las obras, y especifica que el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias los controles siguientes: 
• Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren 
a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 
• Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3. 
• Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 
 
2. CONTROL DE RECEPCIÓN DE OBRA. 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá: 
• El control de la documentación de los suministros. 
• El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
• El control de ensayos. 
 
2.1. Control de la documentación de los suministros. 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la 
obra, los documentos de identificación delo producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. 
• Los documentos de origen, hoja de suministros y etiquetado. 
• El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones 
que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 
 
2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad. 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
• Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismo exigidas en el 
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo. 
• Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, y la constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos y equipos. 
 
2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido 
en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
3. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa. 
En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que interviniesen, así como las verificaciones que en su 
caso realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores. 
 
3.1. Limpieza. 
3.1.1. Control de ejecución. 
El control de ejecución tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en 
está unidad se ajustan a lo especificado en el Pliego de Condiciones y a lo indicado por el 
Director durante la marcha de la obra. 
Dadas las características de las operaciones, el control se efectuará mediante inspección 
ocular. 
 
3.1.2. Control geométrico. 
El control geométrico tiene por objeto comprobar que las superficies desbrozadas se ajustan a 
lo especificado en los Planos y Pliego de Condiciones. 
La comprobación se efectuará de forma aproximada con mira o cinta métrica. 
Las irregularidades deberán ser corregidas por el Contratista. 
 
3.2. Rellenos y compactaciones. 
Se comprobará que la compactación de cada tongada cumpla las condiciones de densidad. 
Dentro del tajo a controlar se define: 
• Lote: Material que entra en 5000 m2  de tongada,  
 
4. CONTROL DE OBRA TERMINADA. 
En la obra terminada deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por 
la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
En las instalaciones se comprobará: 
• Puerta y ventana: Apertura y cierre de las mismas. 
• Elementos de la zona recreativa (mesas, barbacoas, etc.): Que se encuentre en plenas 
condiciones de uso. 
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En este anejo pretende establecer el cronograma para la realización de las obras. Para ello se 
van a identificar las distintas unidades de obra, con las actividades que cada una comprende y 
los tiempos de ejecución aproximados para cada una de ellas, en función del rendimiento 
horario, el número de operarios que la realicen, la dimensión de dicha actividad, su actividad, 
etc. 
 
2. FASES GENERALES DE EJECUCIÓN. 
La ejecución de las obras se ha dividido en los siguientes capítulos: 
• Capítulo 1. Movimiento de tierras. 
• Capítulo 2. Hormigones y soleras. 
• Capítulo 3. Estructura. 
• Capítulo 4. Cubiertas. 
• Capítulo 5. Albañilería. 
• Capítulo 6. Solados. 
• Capítulo 7. Carpintería y cerrajería. 
• Capítulo 8. Elementos de la zona recreativa. 
El programa de ejecución pretende facilitar el manejo y consulta de los documentos del 
proyecto por parte del contratista y director de obra. No ha de cumplirse estrictamente, sino 
que su fin es el de dar una idea del tiempo de ejecución. 
Se trata de realizar las obras lo más rápido posible para que el refugio y la zona recreativa este 
disponible para el publico cuanto antes.  Para ello, además de la duración de las obras, 
también se determinará el orden que ha de seguirse en la ejecución de las mismas actividades, 
teniendo en cuenta que hay tareas que requieren un tiempo de maduración tras ser realizadas 
para poder ejecutar otras actividades. Así, estas actividades se intentarán acoplar para ser 
realizadas al comienzo de un fin de semana, y así contar con este tiempo extra. 
 
3. ACTIVIDADES DE TEMPORALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. 
3.1.  Actividades a realizar. 
Las operaciones a realizar son, en líneas generales, por un lado la construcción del refugio y 
por otro la construcción y acondicionamiento de la zona recreativa. 
A fin de evitar que el desarrollo de las obras se interrumpa o se ralentice, antes del comienzo 
de las mismas se procederá a la formalización de los correspondientes permisos y licencias 
necesarios para la ejecución del proyecto. 
 
 
3.2. Tareas a realizar y duración de las mismas. 
Para poder realizar el plan de obra es necesario determinar las actividades a realizar y el 
tiempo empleado en las mismas. 
La ejecución de las obras llevará consigo un conjunto de actividades que se agrupan y se 
exponen a continuación a modo de capítulos. 
 
3.2.1. Capítulo 1. Movimiento de tierras. 
Este capítulo comienza con el desbroce y limpieza del terreno, junto con la expiación y 
refinado del mismo. 
En este capítulo se incluye el replanteo de las obras a realizar, necesario para ubicar los 
diferentes elementos que conforman el proyecto, así como las distintas excavaciones. No se 
incluye el transporte a vertedero de material sobrante de las excavaciones. 
 
3.2.2. Capítulo 2. Hormigones y soleras. 
Una vez realizadas las distintas excavaciones se procederá al vertido del hormigón en los 
elementos así proyectados. Es presumible que se realice en primer lugar la cimentación del 
refugio. 
 
3.2.3. Capítulo 3. Estructura. 
Incluye la cercha  con los elementos de anclaje y refuerzo especificados en el presente 
proyecto. 
Necesariamente ha de haberse ejecutado la cimentación y haberse alcanzado la resistencia a 
compresión necesaria para el hormigón de esta. 
 
3.2.4. Capítulo 4. Cubiertas. 
Una vez ejecutada la estructura se procede al montaje de la cubierta con sus correspondientes 
dispositivos de anclaje a las correas y elementos para la evacuación de aguas pluviales. 
 
3.2.5. Capítulo 5. Albañilería. 
Se procederá a la ejecución de las paredes de mampostería de piedra del refugio. 
 
3.2.6. Capítulo 6. Solados. 
Se procederá a aplicar un solado de baldosa de Vibrazo liso.  
 
3.2.7. Capítulo 7. Carpintería y cerrajería. 
Incluye la colocación de la puerta y la ventana. 
 
3.2.8. Capítulo 8. Elementos de la zona recreativa. 
Se procederá a la construcción o montaje de los diferentes elemento de la zona recreativa 
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Debido a la naturaleza de las instalaciones y a la cercanía del río Duero y de una pequeña 
laguna a ellas, solo se dispondrá de un pequeño extintor en el refugio como medida preventiva 
contra un inicial incendio en las instalaciones, ya que si este se desarrolla o es de una magnitud 
mayor se dispone de abundante agua del río por lo que es innecesario dotar tanto al refugio 
como a los demás elementos de la zona recreativa de una mayor protección contra incendios, 
además se procederá a realizar una limpia de matorral de la zona para así dificultar la 
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1. PRECIOS ELEMENTALES. 
 
1.1. Maquinaria 
UD  DESCRIPCIÓN        PRECIO 
h  BULLDOZER DE 150 CV.       79,64 
h  Cargadora s/neumáticos c=1,30 m3      51,60   
h  CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn.       62,62 
h  Mini retroexcavadora       20,00 
 
1.2. Materiales 
UD  DESCRIPCIÓN        PRECIO 
m3  HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL     95,40  
Kg  ACERO CORRUGADO B 500 S      0,82 
m3  HORMIGÓN HNE-15/P/40 elab. Obra     88,62 
m3  Pino Soria c/I-80 <8m       743,37 
ud  Material de ensamble estructural autoclave    16,50  
m2  T. hor. c. ar. e= 12 Q. adm=100 kg/m2     32,08 
kg  Acero corrugado B 400 S 10 mm     0,39 
m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80      72,69 
m2  Plan.pied.granito 10cm en solado      82,86  
m3  Arena de río (0-5mm)         18,50 
tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel      105,14 
m2  Pizar.40x20 Rd./Pico, Stand. (Sam.15-18)     13,50 
kg  Puntas acero 17x70        3,45 
m2  Lám. zinc natur. 0,65 mm bobina      11,75 
m3  Piedra granítica mampostería       66,00         
tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel      105,14 
ud  Ladrillo hueco doble 25x12x9      0,08 
m3  MORTERO CEMENTO M5       73,32 
m2  Tablero machi. Pino Soria 10 mm     12,75 
ml  Rastrel pino 5x5       1,45  
m3  PASTA DE YESO NEGRO       75,28 
ud  Mater. auxiliar revest. madera      0,93 
m2  Baldosa Unicolor 40x40       14,60  
m3  MORTERO CEM. M5 c/ A. MIGA      67,05 
ud  Cerco p. Soria 1ª 210x95/11x7        44,00  
ud  Puerta entrada p. Soria cuarteron     195,84   
ml  Tapajuntas pino Valsain 70x15      2,09  
ud  Cerradura p. entrada "Tesa"       14,70    
ud  J. manillón castell.c/muelle       13,50  
ud  Pernio castellano 11 cm.       1,45 
ud  Mirilla óptica latón gran ang       7,10  
ud  Tornillo acero 19/22 mm.       0,03 
ud  Cerco p. Soria 1ª 210x95/9x7       36,96  
ml  Tapajuntas pino Valsain 70x15      2,09 
ud  Extintor polvo ABC 3 Kg.       28,61 
m3       Agua         1,51                 
ud  Populus bollea.14-16 cm.cep.      31,28 
ud  Salix babil. 14-16 cm.cep.       25,48 
ud  Quercus ilex 1 sabia       1,00 
m3  MORTERO CEMENTO M2,5       67,57  
tm  Yeso negro         61,00  
tm  Yeso blanco         66,50  
ud  Cortafuegos de chapa de acero      65,00  
ud  Ladrillo refractario 20x10x5       0,32  
ud  Ladrillo hueco doble 25x12x9       0,08  
ud  Ladrillo hueco sencillo 25x12x4      0,06 
m3  Tablones de pino insignis( 0.04x2x1.35)     199,91  
m3  viga de madera que recorre la mesa 
De pino insiginis (0,08x2x0,08)      199,91 
m3  hormigón HA-25/P/40/l central      72,87 
kg  resina epoxi        4,12 
ud  puesto de observación       117,96 
ud  caseta de letrina similar 
a puesto de observación                   184,128 
ud  depósito cilíndrico poliet. 
c/tapa 500 l        111,82 
ud  asiento ergonómico c/tapa      103,67 
ud  enlace inodoro depósito      5,34 
m3  Ladr. Macizo a maquina 25x12x5     447,37 
m2  Kg Chapa lam. frio 4 mm.(32Kg/m2)      1,05 
ud  cerrajería para evitar la salida 
del humo        25,5 
ml  Tubo acero galvan. 1”.DN 25 mm     8,29 
ud  SUMIDERO TIPO CALZADA  
FUND 30X40X40 cm       71,04 
ud  Cartel anunciador de letras negras 
unido a poste de madera con dos 
tornillos de rosca       42,63 
ud  Papelera de listones de madera 
unida a laso postes con tuercas de rosca. 
reforzada con dos aros metálicos     82 
ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF 
HM 30x30x30 cm        55,73 
ml  CONDUC.PVC ENCOLADO PN 6 D=63     3,75 
 
1.3. Mano de obra 
UD  DESCRIPCIÓN        PRECIO 
h  Oficial primera        15,14 
h  Ayudante        13,75 
h  Peón ordinario        13,09 
h  Oficial primera carpintero      15,53 
h  Ayudante carpintero       14,03 
h  Cuadrilla A        37,52 
h  Peón especializado       14,14 
h  Equip.montaje carp.(of.+ay.)      30,00 
h  Jardinero        11,00 
h  Peón ordinario jardinero      9,00 
h  Oficial primera calefactor      15,20 
h  Ayudante calefacción       12,00 
m2   Coloc. pizarra tej. medio, alta dificultad     15,00  
m2   Mano obra coloción tabicón L.H.D.     9,00 
m2   Mano obra solado terrazo       5,50  





 2. PRECIOS AUXILIARES 
UD  DESCRIPCIÓN        PRECIO 
m2  Plan seguridad y salud de nivel medio.     23,54 























 3. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 
Capítulo 1: movimiento de tierras 
CANTIDAD     UD  DESCRIPCIÓN   PRECIO    SUBTOTAL   IMPORTE 
 
1.1.                   M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni         
transporte y con p.p. de costes indirectos. 
0,40    Peón ordinario      13,09     5,236 
   Suma la partida       5,236 
   Costes indirectos 7,00 %     0,37 
   Total partida       5,606 
 
1.2.                   M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, 
sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.  
0,02   BULLDOZER DE 150 CV.  79,64  1,59 
   Suma la partida       1,59 
   Costes indirectos 7,00 %     0,11 
   Total partida       1,70 
 
1.3.                   M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un 
recorrido total comprendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por 
medios mecánicos y p.p. de costes indirectos. 
0.014    Cargadora s/neumáticos  51,60  0,72 
c=1,30 m3  
0.117     CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn. 62,62  7,33 
    Suma la partida      8,05 
    Costes indirectos 7,00%    0,56 
    Total partida      8,61 
  
1.4.                    M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia 
floja, en apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 
0.232     Peón ordinario  13,09  3,04  
0.417    Mini retroexcavadora 20,00  8,34 
    Suma la partida      11,38 
    Costes indirectos 7,00%    0,796 




















 Capítulo 2. Hormigones y soleras. 
 
CANTIDAD     UD  DESCRIPCIÓN   PRECIO    SUBTOTAL   IMPORTE 
2.1.                  M3. Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 para 
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso 
armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-
CSZ y EHE. 
1,000   HORM. HA-25/P/20/I  95,40  95,40  
V. MANUAL 
40,00   ACERO CORRUGADO  0,82  32,80 
   B 500 S 
Suma la partida       128,20 
   Costes indirectos 7,00%     8,974 
   Total partida                   137,114 
2.2.                   M2. Solado con losas de piedra de granito de 10cm. de espesor, recibida con 
mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, y arena de río sobre cama de arena de 2cm. 
separadora de la solera (sin incluir ésta), incluso rejuntado y limpieza. 
1.000   Plan.pied.granito   82,86  82,86 
10cm en solado  
 0.043    MORTERO CEMENTO M5 73,32  3,15 
 0.029    Arena de río (0-5mm)   18,5  0,54 
 0.0014   Cemento CEM II/B-P 32,5 R  105,14  0,15 
Granel 
Suma la partida       86,7 
   Costes indirectos 7,00%     6,07 
   Total partida       92,77 
 
 
2.3.                 M3. Solera realizada con hormigón HNE-15 N/mm2 de resistencia 
característica, Tmax. del árido 40 mm. elaborado en obra, i/vertido y compactado y p.p. de 
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08. 
1,5   Oficial primera   15,14  22,71 
1,5   Peón ordinario   13,09  19,64 
1,000   HORMIGÓN HNE-15/P/40 88,62  88,62 
    elab. obra 
Suma la partida       130,97 
   Costes indirectos 7,00%     9,18 



















Capítulo 3. Estructura. 
 
CANTIDAD     UD  DESCRIPCIÓN   PRECIO    SUBTOTAL   IMPORTE 
3.1.                  Ud suministro y colocación de cercha con madera de pino del país para una luz 
de unos 5 m, para ser barnizado, formado por pares, tirantes, jabalcones y pendolón del 
mismo material y tirantillas de hierro de 12 mm., p.p. de ensamblajes, refuerzos y cinchas de 
hierro o pernos e los nudos; i/nivelación, centrado y colocación. 
4,000   Oficial primera carpintero 15,53  62,12 
6,000   Ayudante carpintero  14,03  84,18 
0,150   Pino Soria c/I-80 <8m  743,37  111,51 
15,000   Material de ensamble  16,50  247,50   
    estructural  
autoclave 
Suma la partida       505,31 
   Costes indirectos 7,00%             35,372 














Capítulo 4. Cubierta. 
 
CANTIDAD     UD  DESCRIPCIÓN   PRECIO    SUBTOTAL   IMPORTE 
4.1. M2. Cobertura de pizarra Samaca o similar, de 40x20 cm. ojival o pico pala, calidad 
standard, alto grado de dificultad, fijada con puntas o ganchos clavados al faldón o elemento 
estructural base por hiladas paralelas al alero, i/p.p. de piezas especiales, material de anclaje, 
formación de limas con plancha de zinc de 0,65 mm. de espesor, quiebros, cumbreras, 
laterales,.....etc., y cualquier tipo de medio auxiliar. 
1.000    Coloc. pizarra tej. medio, 15,00  15,00 
    alta dificultad    
1.050    Pizar.40x20 Rd./Pico, Stand. 13,50  14,18 
  (Sam.15-18) 
0.250    Puntas acero 17x70  3,45  0,86 
0.120    Mano obra elaboración lima 11,40  1,37 
0.050   Lám. zinc natur. 0,65 mm  
Bobina    11,75  0,59 
Suma la partida       32,00 
   Costes indirectos 7,00%     2,24 
   Total partida       34,24 
 
4.2. M2 formación de faldón de cubierta con placas de hormigón celular armado de 75X12 
cm de sección, 334 cm. De vano máximo y 350 cm. De longitud máxima de placa, para una 
sobrecarga de 100 kg/cm2, i/armado de juntas con acero corrugado de 8 mm. de diámetro y 
relleno de las mismas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio ¼ (M-80) 
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT, medido en verdadera magnitud. 
0,200   Oficial primera   15,14  3,03 
0,200   Ayudante   13,75  2,75 
1,050   T. hor. c. ar. e= 12 Q. adm 
=100 kg/m2   32,08  33,68 
0,560   Acero corrugado B 400 S  
10 mm    0,39  0,22 
0,010   MORTERO CEMENTO  
1/4 M-80   72,69  0,73 
Suma la partida       40,41 
   Costes indirectos 7,00%     2,83 























Capítulo 5. Albañilería. 
 
CANTIDAD     UD  DESCRIPCIÓN   PRECIO    SUBTOTAL   IMPORTE 
5.1.             M3. Mampostería ordinaria a una cara vista de piedra de granito, en cualquier 
tipo de fábrica y espesor recibida con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, i/puesta 
de la piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la misma. 
2,30   Cuadrilla A   37,52  86,30 
1,350   Piedra granítica   66,00  89,10 
    mampostería 
0,325   MORTERO CEMENTO M5 73,32  23,83 
0,001   Cemento CEM II/B-P 32,5 R 105,14  0,11 
    Granel 
Suma la partida                  199,340 
   Costes indirectos 7,00%     13,95 
   Total partida       213,29 
 
5.2.              M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento 
y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y 
limpieza. 
1,00   Mano obra colocación  9,00  9,00 
    tabicón L.H.D. 
0,30   Peón suelto   13,09  3,93 
33,00   Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08  2,64 
0,013   MORTERO CEMENTO M5 73,32  0,95 
Suma la partida       16,52 
   Costes indirectos 7,00%     1,16 
   Total partida       17,68 
 
 
Capítulo 6. Revestimiento. 
 
CANTIDAD     UD  DESCRIPCIÓN   PRECIO    SUBTOTAL   IMPORTE 
6.1.                  M2.Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de pino de Soria 
de 10 mm de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 
cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido 
deduciendo huecos. 
0,360   Oficial primera carpintero 15,53  5,59 
0,360   Oficial primera   15,14  5,45 
0,150   Peón ordinario   13,09  1,96 
1,050   Tablero machi. Pino Soria 12,75  13,39  
   10 mm      
3,000   Rastrel pino 5x5  1,45  4,35 
0,006   PASTA DE YESO NEGRO 75,28  0,45 
1,000   Mater. auxiliar revest.  0,93  0,93 
   madera 
Suma la partida       32,12 
   Costes indirectos 7,00%     2,25 
   Total partida       34,37 










Capítulo 7. Solados. 
 
CANTIDAD     UD  DESCRIPCIÓN   PRECIO    SUBTOTAL   IMPORTE 
7.1.             M2 Solado de baldosa de Vibrazo liso, para interíores (resistencia al 
deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 
6% y CLASE 2 para pendientes superíores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para 
pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superíores al 6% y escaleras), marca 
modelo Unicolor, de 40x40 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama 
de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié de 7 cm. del mismo material, pulido en obra y 
limpieza, s/ CTE-DB SU y NTE-RSP-6. 
1,000   Mano obra solado terrazo 5,50  5,50 
1,000   Mano obra rodapié terrazo 2,20  2,20 
0,200   Peón ordinario   13,09  2,62 
0,500   Peón especializado  14,14  7,07 
1,040   Baldosa Unicolor 40x40  14,60  15,18 
0,0,25   MORTERO CEM. M5  67,05  1,68 
    c/ A. MIGA 
Suma la partida       34,25 
   Costes indirectos 7,00%     2,4 











Capítulo 8. Carpintería y cerrajería. 
 
CANTIDAD     UD  DESCRIPCIÓN   PRECIO    SUBTOTAL   IMPORTE 
8.1.                  M2. Puerta de entrada con hoja de cuarterones en ambas caras en madera de 
Pino Soria, rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 925/ 825 x 45 mm. Precerco en madera 
de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado en pino soria y tapajuntas de 70x10 
rechapado igualmente. Con 4 bisagras de hierro latonado y cerradura de seguridad de un 
punto de embutir Tesa ó similar, mirilla óptica de latón gran angular, manivela interíor con 
placa y pomo exteríor. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. 
1,000   Equip.montaje carp.(of.+ay.) 30,00  30,00  
0,520   Cerco p. Soria 1ª 210x95/11x7 44  22,88  
0,520   Puerta entrada p. Soria  195,84  101,84  
cuarteron.  
6,000   Tapajuntas pino Valsain 70x15 2,09  12,54   
0,520   Cerradura p. entrada "Tesa" 14,70  7,64  
0,520   J. manillón castell.c/muelle 13,50  7,02  
2,000   Pernio castellano 11 cm. 1,45  2,90  
0,520   Mirilla óptica latón gran ang 7,10  3,69  
6,000   Tornillo acero 19/22 mm. 0,03  0,18 
Suma la partida    1   88,69 
   Costes indirectos 7,00%     13,21 
   Total partida       201,9 
8.2.                  M2. Ventanal fijo para la colocación de vidriera, con cerco de pino Soria 1ª de 
9x7 cm. para barnizar, con tapajuntas pino Valsaín 7x1,5 cm., por ambas caras y junquillo 
fijación vidrío. Según CTE/DB-HS 3. 
1,650   Equip.montaje carp.(of.+ay.) 30,00  49,50 
0,500   Cerco p. Soria 1ª 210x95/9x7 36,96  18,48 
7,000   Tapajuntas pino Valsain 70x15 2,09  14,63 
Suma la partida       82,610 
   Costes indirectos 7,00%     5,78 



























Capítulo 9. Protección contra el fuego. 
 
CANTIDAD     UD  DESCRIPCIÓN   PRECIO    SUBTOTAL   IMPORTE 
9.1.                  Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 8A-34B para extinción de fuego de 
materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 3 Kg. de 
agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, 
totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 
0,100   Peón ordinario   13,09  1,31 
1,000   Extintor polvo ABC 3 Kg  28,61  28,61 
Suma la partida       29,92 
   Costes indirectos 7,00%     2,09 


















Capítulo 10. Medidas de seguridad y salud en obra. 
 
CANTIDAD     UD  DESCRIPCIÓN   PRECIO    SUBTOTAL   IMPORTE 
10.1.            M2. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, por m2 construido de 
una construcción de tamaño medio, con un nivel de exigencia medio, previa aprobación por 
parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio: 
instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones 
colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente. 
1,000    Plan seg. y salud n.medio 22,00  22,00   
Suma la partida       22,00 
   Costes indirectos 7,00%     1,54 


















Capítulo 11. Control de calidad. 
CANTIDAD     UD  DESCRIPCIÓN   PRECIO    SUBTOTAL   IMPORTE 
11.1.            UD. Plan completo de control de calidad, por m2 construido de una construcción 
de tamaño medio, con un nivel de exigencia medio, previa aprobación por parte de la dirección 
facultativa de la propuesta del mismo, incluyendo en principio: tomas de muestras de 
hormigón; ensayos de: ladrillos, tejas, pavimentos y solado, control de recepción de puerta y 
ventana; etc. 
1,000   Plan de c.c. medio  24,00  24,00 
Suma la partida       24,00 
   Costes indirectos 7,00%     1,68 



















Capítulo 12. Arbolado. 
 
CANTIDAD     UD  DESCRIPCIÓN   PRECIO    SUBTOTAL   IMPORTE 
12.1.             Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Populus bolleana 
(Chopo) de 14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container. 
0,250   Jardinero   11,00  2,75 
0,500   peón ordinario jardinero 9,00  4,50 
0,100   Agua    1,51  0,15 
1,000   Populus bollea.14-16 cm.cep. 31,28  31,28 
Suma la partida       38,68 
   Costes indirectos 7,00%     2,71 
   Total partida       41,39 
12.2.            Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Salix babilonica 
(Sauce) de 14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container. 
0,250   Jardinero   11,00  2,75 
0,500   peón ordinario jardinero 9,00  4,50 
0,100   Agua    1,51  0,15 
1,000   Salix babil. 14-16 cm.cep. 25,48  25,48 
Suma la partida       32,88 
   Costes indirectos 7,00%     2,30 
   Total partida       35,18 
12.3.            Ud. Suministro, apertura de hoyo y plantación de Quercus ilex (encina) de una 
savia en superficie. 
0,250   peón ordinario jardinero 9,00  2,25 
1,000   Quercus ilex   1,00  1,00 
   Suma la partida       3,25 
   Costes indirectos 7,00%     0,2275 
   Total partida       3,478  
 
Capítulo 13. Chimenea interior del refugio. 
 
CANTIDAD     UD  DESCRIPCIÓN   PRECIO    SUBTOTAL   IMPORTE 
13.1.                Ud. Chimenea francesa construida "in situ" a base de ladrillo refractario de 
2Ox10x5 cm., cámara de humos, cortafuegos de chapa de acero regulable, conducto de humos 
hasta forjado, incluso tabicado posterior recibido con mortero de cemento y arena de río 1/8, 
guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco. 
24,00   Oficial 1ª calefactor  15,20  364,80 
24,00   Ayudante calefacción  12,00  288 
0,250   MORTERO CEMENTO M2,5 67,57  16,89 
0,200   Yeso negro   61,00  12,20 
0,02   Yeso blanco   66,50  1,33 
1,00   Cortafuegos de chapa  65,00  65,00 
de acero  
200   Ladrillo refractario 20x10x5 0,32  64 
135   Ladrillo hueco sencillo  0,06  8,10  
25x12x4  
25   Ladrillo hueco doble 25x12x9 0,08  2,00 
 
Suma la partida       822,32 
   Costes indirectos 7,00%     57,56 








Capítulo 14. Elementos de la zona recreativa. 
 
CANTIDAD     UD  DESCRIPCIÓN   PRECIO    SUBTOTAL   IMPORTE 
14.1.           Unidad de instalación de mesa para merendero, fabricada con madera aserrada de 
pino insignis unidas mediante resina epoxi y puesto en fresco,  de dimensiones exteriores 
(200x135), según especificaciones y detalles de planos. Incluye fijación al suelo mediante dos 
anclajes de hormigón en masa sujetos al suelo. 
0,108   Tablones de pino insignis 199,91  21,59 
( 0.04x2x1.35)  
0,0128   Viga de madera   199,91  2,56 
de pino insiginis (0,08x2x0,08)  
0,432   Hormigón HA-25/P/40/l  72,87  31,48 
central 
1   Resina epoxi   4,12  4,12 
8   Oficial primera   15,14  121,12 
8   Peón ordinario   13,09  104,72 
Suma la partida       285,59 
   Costes indirectos 7,00%     19,99 
   Total partida       305,58 
14.2.             Unidad de puesto de observación fabricado con ramaje y madera de pino de Soria, 
de dimensiones (2,00x2,00) según especificaciones y detalles de plano y sujeto al suelo. 
1   Puesto de observación  117,96  117,96 
6   Fijación del puesto  1,618  9,708 
    de observación 
clavándolo al suelo 
2   Oficial primera   15,14  30,28 
2   Peón ordinario    13,09  26,18 
   Suma la partida                   184,128 
   Costes indirectos 7,00%     12,89 
   Total partida                 197,018 
14.3.           Unidad de letrina para refugio construida con ramaje y madera de pino de Soria de 
manera similar al puesto de observación, de dimensiones (2,00x2,00) que consta de un asiento 
y de un deposito acumulador. 
1   caseta de letrina similar 197,018 197,018 
a puesto de observación 
1   depósito cilíndrico poliet. 111,82  111,82 
c/tapa 500 l 
1   asiento ergonómico c/tapa 103,67  103,67 
1   enlace inodoro depósito 5,34  5,34 
4   Oficial primera   15,14  60,56 
4   Peón ordinario   13,09  52,36 
Suma la partida                  530,768 
   Costes indirectos 7,00%     37,154 
   Total partida       567,92 
14.4.               Unidad de instalación de barbacoa para merendero, fabricada con ladrillo rustico, 
de dimensiones exteriores (1,2x1,0), según especificaciones y detalles de plano con placa 
metálica de acero, con cerramiento para que no salga el humo y salida de gases y anc                                               
lada al suelo. 
0,406   Ladr. Macizo a maquina447,37  181,74 
    25x12x5 
0,051   MORTERO CEMENTO M5 73,32  3,76 
0,648   Kg Chapa lam. frio 4 mm. 1,05  0,68 
(32Kg/m2). 
1   Cerrajería para evitar la salida 25,5  25,5  
   del humo. 
4   Oficial primera   15,14  121,12 
4   Peón ordinario   13,09  104,72   
Suma la partida       437,52 
   Costes indirectos 7,00%     30,63 
   Total partida       468,15 
14.5.              Unidad de fuente para merendero fabricada con mampostería ordinaria a una 
cara vista de piedra granítica de dimensiones (1,2x1) según especificaciones y detalles de plano  
con caño y desagüe de acero inoxidable. 
0,2988   Mampostería ordinaria a una  21,329  63,73 
cara vista de piedra granítica  
similar a la del refugio. 
0,30   Tubo acero galvan.   8,29  2,487 
1”.DN 25mm 
1   SUMIDERO TIPO CALZADA  71,04  71,04 
FUND 30X40X40 cm. 
12   Oficial primera   15,14  181,68 
12   peón ordinario   13,09  157,08 
Suma la partida       476,38 
   Costes indirectos 7,00%     33,35 
   Total partida       509,73 
14.6.           Unidad de cartel anunciador rustico para turismo fabricado con madera de pino de 
Soria de dimensiones (0,5x0,2) según especificaciones y detalles de plano, con letras negras 
unido a poste de madera de pino de Soria mediante tornillos de rosca. 
1   Cartel anunciador de letras 42,63  42,63 
    negras unido a poste de 
    madera con dos 
tornillos de rosca 
1   Agujero para fijar el cartel 1,618  1,618 
0,5   Peón ordinario   13,09  6,545 
Suma la partida       50,793 
   Costes indirectos 7,00%     3,55 
   Total partida       54,343 
14.7.            Unidad de papelera para merendero de listones de madera de pino de Soria 
reforzada con aros metálicos de dimensiones (0,5x0,8), según especificaciones y detalles de 
plano sujeta a dos postes de madera de pino de Soria mediante tornillos de tuerca y clavado al 
suelo. 
1   Papelera de listones de  82  82 
    madera reforzada con 
    dos aros metálicos  
unida a laso postes con 
 tuercas de rosca. 
2   Agujero para poste  1,618  3,236 
1   Peón ordinario   13,09  13,09 
Suma la partida       98,326 
   Costes indirectos 7,00%     6,88 
   Total partida                    105,206 
14.8.             Unidad de suministro de agua para las fuentes de la zona recreativa que consta de 
una arqueta de 30x30 y unas canalizaciones de PVC de 135m por donde fluye el agua hasta las 
mismas, conectadas mediante abrazaderas y codos. 
1   ARQUETA REGISTRABLE PREF. 53,73  53,73 
HM 30x30x30 cm 
135,5   CONDUC.PVC ENCOLADO 3,75  508,125 
PN 6 D=63 
4   Oficial primera   15,14  60,56 
4   Peón ordinario   13,09  52,36 
5,42   excavación con mini  12,176  65,99 
    Excavadora 
    (135,5x0,20x0,20)   
Suma la partida                    742,765 
   Costes indirectos 7,00%     51,99 
   Total partida                    794,755           
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 CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. Obras objeto del proyecto. 
Se considerarán  sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas características, 
planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes el presente Proyecto, así 
como todas las obras necesarias para dejar completamente terminadas las edificaciones e 
instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 
Se entienden por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser previstas en 
todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 
Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su 
importancia lo exija se construirán sobre la base de los proyectos particulares que se redacten. 
En los casos de menor importancia se llevaran a cabo conforme a la propuesta que formule el 
Ingeniero Director de la Obra. 
 
Artículo 2. Obras objeto del presente proyecto. 
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o 
instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el Contratista 
estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto, reciba el 
Ingeniero Director de la Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte 
constructivo. 
El Ingeniero Director de la Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los 
sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que a su juicio, 
las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser 
demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello de derecho a 
ningún tipo de reclamación por parte del Adjudicatario. 
 
Artículo 3. Documentos que definen las obras. 
Los documentos que definen las obras y que la Propiedad entregue al Contratista, pueden 
tener carácter contractual o meramente informativo. 
Son documentos contractuales los Planos, los Pliegos de Condiciones, Cuadro de Precios 
número 1 o de Precios Unitarios, Mediciones, Presupuestos Parcial y Total, lo que de 
descriptivo tenga la Memoria, el Estudio Geotécnico y el Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
que se incluyen en el presente Proyecto. 
Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la Justificación de Precios tienen carácter 
meramente informativo. 
Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial respecto 
de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para que lo 
apruebe, si procede y redacte el oportuno Proyecto Reformado. 
 
Artículo 4. Compatibilidad y relación entre documentos. 
En caso de contradicciones entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito 
en este último documento. Lo mencionado en los Planos y omitido en el Pliego de Condiciones 
o viceversa, habrá de ser como si estuviera expuesto en ambos documentos. 
 
Artículo 5. Director de obra. 
La Propiedad nombrará en su representación a un Técnico Competente en quien recaerán las 
labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. 
El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Director de Obra, o sus 
subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 
No será responsable ante la Propiedad de la tardanza de los Organismos competentes en la 
tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Director de Obra, quien una vez 
conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. Tampoco será responsable 
de dichas tramitaciones el Contratista. 
 
Artículo 6. Contratistas. 
Se entiende por contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra y que deberá hacer 
constar que la conoce y la ejecutara con arreglo a la propuesta que formule y que sirva para la 
adjudicación. 
Se entiende por Delegado de Obra la persona designada expresamente por el Contratista con 
capacidad suficiente para ostentar la representación de este, y organizar la ejecución de la 
obra. Dicho delegado deberá poseer la titulación profesional adecuada cuando, dada la 
complejidad y volumen de la obra, la Dirección Facultativa lo considere conveniente. 
 
Artículo 7. Disposiciones a tener en cuenta. 
• Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del Ministerio de Fomento. 
• Convenio Colectivo provincial de la Construcción. 
• Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. 
BOE nº 74, 28-Mar-2006. 
• Instrucción de hormigón estructural EHE, aprobado por el Real decreto 2661/1998 de 
11 de diciembre. BOE nº 11, 13-En-1998. 
• Real Decreto 996/ 1999, de 11 de junio, por el que se modifican el Real Decreto 1177/ 
1992, de 2 de octubre, por el que se restructurar la Comisión Permanente del 
Hormigón, y el Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). BOE nº 150, 24-Jun-1999. 
• Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE nº 265, 4-Nov-1988. 
• Orden PRE/3796/2006, de 11 de diciembre, por la que se modifican las referencias a 
normas UNE que figuran en el Anexo al Real Decreto 1313/1998, de 28 de octubre, por 
el que se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE nº 
298, 14-Dic-2006. 
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. BOE nº 226, 6-Nov-
1999. 
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. BOE nº 266, 6-Nov-
1999. 
• Real Decreto Legislativo 1/ 1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. BOE nº 75, 29-Mar-1995, de 24 
de marzo. BOE nº 161, 6-Jul-2002. 
• Real Decreto 1659/ 1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el artículo 8, apartado 
5, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de información al trabajador 
sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo. BOE nº 192, 12-Ago-1998. 
• Real Decreto Legislativo 5/ 2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. BOE nº 189, 8-
Ago-1995. 
• Ley 31/ 1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales. BOE nº 269, 10-
Nov-1995. 
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. BOE nº 298, 13-Dic-2003. 
• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/ 1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. BOE nº 27, 31-Enero-2004. 
• Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro. BOE nº 302, 19-Dic-2006. 
• ORDEN EYE/1434/2007, de 31 de julio, por la que se modifica el fichero automatizado 
de datos de carácter personal denominado Partes de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. BOCYL nº 179, 13-Sep-2007. 
• Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social. BOE nº 313, 31-Dic-1998. 
• Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras. BOE nº 266, 6-Nov-1999. 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE nº 97, 23-Abr-1997. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE nº256, 25-Oct-
1997. 
• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 127; 
29-May-2006. 
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. BOE nº 250, 19-Oct-2006. 
• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE 
nº 204, 25-Ago-2007. 
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. BOE nº 188, 7-Ago-1997. 
• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE nº 33, 8-Feb-1995. 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE nº 97, 23-Abr-1997. 
• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. BOE nº 23, 26-
Ene-2008. 
• Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. BOE nº 103, 30-
Abr-2003; BOCyL nº 71, 14-Abr-2003.  
• Ley 3/2005, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril de 
Prevención Ambiental de Castilla y león. BOE nº 139, 11-Jun-2005; BOCyL nº 98, 24-
May-2005. 
Y toda disposición legal vigente durante la obra proyectada. 
Será responsabilidad del contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en ningún caso 
que no se haya hecho comunicación explícita. 
Las normas del presente Pliego prevalecerán sobre otras normas citadas en el presente 






CAPÍTULO II CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 
EPÍGRAFE I CONDICIONS TÉCNICAS DE LA OBRA CIVIL. 
Artículo 8. Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de prime calidad y reunirán las 
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente al refugio, en 
función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la legislación vigente 
que les sea de aplicación. 
 
Artículo 9. Pruebas y ensayos de los materiales. 
Todos los materiales que se empleen, consignados o no en Proyecto, podrán ser sometidos a 
los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su 
calidad. La Dirección de las obras deberán aprobar estos materiales, siendo rechazado el que 
no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 10. Condiciones generales de ejecución.  
Todos los trabajos se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la 
construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7 Del Real Decreto 
314/ 2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Artículo 11. Excavaciones y movimientos de tierras. 
Comprende los trabajos de replanteo y desbroce del terreno, excavaciones de vaciado a cielo 
abierto, zanjas y todos aquellos trabajos complementarios que surjan como consecuencia del 
desarrollo normal de las obras. 
También quedarán incluidos los trabajos de carga, transporte, esparcimiento, vertidos, 
rellenos y compactaciones. 
Todo ello en completo y estricto acuerdo con este artículo y los planos correspondientes. 
• Desbroce y limpieza del terreno  
Se realizará la limpieza y desbroce de la zona de la parcela donde se van a realizar las 
construcciones. Dichos trabajos se ejecutarán bien manualmente o bien con bulldocer  
• Excavaciones 
El Contratista de las obras notificará a la Dirección de Obra, con la antelación 
suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que esta pueda realizar las 
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas, la Dirección de Obra autorizará la 
iniciación de las obras de excavación, que continuará hasta llegar a la profundidad 
necesaria y obtenerse una superficie firme y limpia. 
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material 
inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que 
se lo ordene la Dirección de Obra. 
Cuando aparezca agua en las zanjas se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares 
necesarios para agotarla, siendo dichos medios por cuenta y riesgo del Contratista. 
Las superficies de cimentación se limpiarán de todo material suelto o flojo que posean, 
y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Así mismo se eliminarán 
todas las rocas sueltas o desintegradas, y lo estratos excesivamente delgados. 
 
Artículo 12. Cimentaciones. 
Dado la naturaleza del proyecto solo se ha hecho un pequeño estudio para localizar una fuente 
natural que satisfaga las necesidades de agua de la zona recreativa, por lo que no se ha hecho 
estudio geotécnico para las cimentaciones. 
 
Artículo 13. Hormigones. 
• Transporte. 
Para el transporte de hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir 
que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin 
experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas. 
El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y 
la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. Bajo condiciones que 
contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a 
menos que se adopten medidas especiales que sin perjudicar la calidad del hormigón, 
aumenten el tipo de fraguado. 
Los equipos de transporte deberán estar limpios de residuos y en buenas condiciones 
para no afectar a la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 
• Documentación. 
Cada carga de hormigón fabricado en central irá acompañada de una hoja de 
suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la 
que deberá figurar: 
 Nombre de la central de fabricación del hormigón. 
 Número de serie de la hoja de suministro. 
 Fecha de entrega. 
 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
 Especificación del hormigón. 
 Designación del hormigón. 
 Contenido de cemento en kg/m3 de hormigón. 
 Relación agua/cemento. 
 Tipo, clase y marca de cemento. 
 Consistencia. 
 Tamaño máximo del árido. 
 Tipo de aditivo, si no contiene indicación expresa de que no contiene. 
 Procedencia y cantidad de adición, si no contiene indicación expresa de que no 
contiene. 
 Designación específica del lugar de suministro (nombre y lugar). 
 Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en m3. 
 Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte). 
 Hora límite de uso para el hormigón. 
• Recepción. 
Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u 
otras sustancias que puedan alterar la composición original de la masa fresca. 
La dirección de obra o la persona en quien delegue, es el responsable de que el control 
de recepción se efectúe tomando las muestras necesarias, realizando los ensayos de 
control precisos. 
Cualquier rechazo de hormigón basado en los resultados de los ensayos de 
consistencia deberá ser realizado durante la entrega. No se podrá rechazar ningún 
hormigón por estos conceptos sin la realización de los ensayos oportunos. 
 
 Índice de consistencia. 
Se realizará un ensayo de consistencia siempre que se tomen muestras para la 
realización de un ensayo de resistencia a compresión. 
 Resistencia. 
La resistencia del hormigón a la compresión se obtiene a partir de los 
resultados de los ensayos de rotura a compresión realizados sobre probetas 
cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, de 28 días de edad, 
amasadas a partir de la amasada. 
• Vibrado. 
Es obligatorio el empleo de vibradores de hormigón para mejorar la calidad del mismo, 
vigilando muy especialmente la condición de que la acción vibradora afecte a toda la 
masa del hormigón. 
Los vibradores tendrán una frecuencia no menor a 7000 impulsos por minuto. 
El vibrador debe introducirse verticalmente sin que pueda ser movido en sentido 
horizontal mientras está en el hormigón. 
No se permitirá que el vibrado afecte al hormigón parcialmente endurecido. 
El tipo de vibrador a emplear, requerirá para ser aprobado, el sufrir una prueba 
experimental que resulte satisfactoria a la Dirección de Obra. 
• Limitación de ejecución. 
Como norma general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes, pueda descender la temperatura mínima del 
ambiente por debajo de los 0 grados centígrados. 
Se adoptarán las precauciones necesarias para que, durante el proceso de fraguado y 
endurecimiento, la temperatura de la superficie del hormigón no baje de 1 grado 
centígrado y de no poderse garantizar esa temperatura, se realizarán los ensayos que 
se estimen pertinentes por la Dirección de Obra, para comprobar la resistencia 
alcanzada, adoptándose en sus casos las medidas oportunas. 
• Curado del hormigón. 
Durante el primer periodo de almacenamiento se deberá mantener la humedad 
superficial del hormigón y evitar todas las cargas externas, tales como sobrecargas o 
vibraciones que puedan provocar daños en el hormigón. 
Como mínimo, durante los 15 primeros días después del hormigonado, se mantendrán 
todas las superficies exteriores continuamente húmedas, mediante el riego o 
inundación. Este plazo mínimo debe aumentarse en tiempo seco o caluroso en un 50% 
como mínimo. 
Durante los 3 primeros días se protegerá el hormigón de los rayos directos del sol con 
arpillera mojada.  
• Armaduras y encofrados. 
Se dará el trato necesario para que estén en buenas condiciones, deberán ser 
aprobadas por la Dirección de Obra y para su realización se utilizará acero. 
 
Artículo 14. Soleras. 
Se ejecutarán soleras de hormigón en la superficie del refugio. Estará formada por 10 cm de 
hormigón HNE-15 N/mm2. El hormigón se verterá y se procederá a su extendido y vibrado 
según lo establecido en la norma EHE. La medición se realizará por metro cubico de solera 
medida en plano. 
 
Artículo 15. Solados. 
Se realizará solo en la superficie útil del refugio, tanto en el interior como en el exterior. En el 
exterior se hará con losas de piedra de granito de 10cm. y en el interior se hará de baldosa de 
Vibrazo liso, para interiores. La medición se hará por metro cuadrado de superficie real. 
La puesta en obra deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de 
la Dirección Facultativa de las obras. 
 
Artículo 16. Cubierta. 
Estará constituida por faldones cubierta con placas de hormigón celular armado y por 
cobertura de pizarra Samaca. 
La cubierta garantizará la estabilidad, con flecha mínima, al objeto de evitar el riesgo de 
estancamiento de agua. 
La medición se realizará en base a metro cuadrado de cubierta, medida sobre planos 
inclinados. 
 Artículo 17. Albañilería. 
Se refiere el presente artículo al suministro de toda instalación, mano de obra, equipo, 
accesorios y materiales, así como en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la 
obra de albañilería específica  en esta sección. 
• Materiales. 
 Piedra granítica mampostería 
 MORTERO CEMENTO M5 
 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 
 Ladrillo hueco doble 25x12x9 
• Ejecución del trabajo. 
Se tendrá en cuenta lo especificado en la norma CTE DB SE-F: Documento Básico 
Seguridad Estructural Fabrica, del Código Técnico de la Edificación. 
No se levantará obra de albañilería cuando la temperatura atmosférica sea inferior a 7 
grados centígrados, a no ser que tienda a ascender, y en ningún caso se eregirá dicha 
obra cuando la temperatura sea inferior a 5. En tiempo caluroso será necesario un 
rociado frecuente para evitar que el mortero se seque excesivamente por la 
evaporación del agua. 
Cuando por algún motivo haya que interrumpir el trabajo se dejarán hiladas en forma 
irregular para asegurar una trabazón perfecta cuando se reanude el trabajo. Así 
mismo, antes de reanudar este, se depositará sobre la obra ya construida un mortero 
fluido, para asegurar el perfecto relleno de las juntas. Todos los muros estarán 
aplomados. 
• Protección. 
La superficies del refugio en las que no se está trabajando, se protegerán 
adecuadamente y en todo momento durante las operaciones en construcción. Cuando 
amenace lluvia y haya que suspender el trabajo, la parte superior de los muros que 
quede al descubierto se protegerá con una fuerte membrana impermeable, bien 
sujeta para prevenir su posible arrastre por el viento. 
 
Artículo 18. Carpintería de madera. 
Toda la carpintería será de madera de pino de Soria, de primera calidad. 
Estarán secadas hasta la humedad que el medio lo requiera, serán sanas, sin nudos saltadizos o 
grandes trepas, siendo desechadas las que manifiesten repelos o fibra desigual. 
El material entregado a pie de obra se apilará cuidadosamente, aislado del suelo, de forma que 
se asegure un drenaje, ventilación y protección de la intemperie adecuados. 
 
 
Artículo 19. Instalaciones de protección. 
Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales de control de la 
ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento, relativas a las 
instalaciones de protección contra  fuegos y rayos. 
Se cumplirá lo prescrito en la norma CTE-SI de 17 de marzo de 2006 de condiciones  de 
protección contra incendios. 
 
Artículo 20. Otras unidades de obra. 
El resto de las unidades de obra no consignadas en este Pliego, reunirán todas las condiciones 
exigidas en los vigentes Pliegos Generales de Obras Públicas y Pliegos de Condiciones Varias de 
la Edificación, así como normas elementales de la buena construcción. En cualquier caso el 
contratista queda obligado a ejecutarlas con arreglo a las instrucciones que reciba del 
Ingeniero Director. El contratista no tendrá derecho a reclamación alguna. 
El promotor se reserva el derecho a realizar las modificaciones en el proyecto que considere 
necesarias, quedando obligado el contratista a realizar las obras de acuerdo con el contenido 
de dichas modificaciones. De igual modo, corresponde al promotor aumentar o disminuir el 
volumen de las obras hasta un veinticinco por ciento del presupuesto total aprobado y 
aceptado. 
 
CAPÍTULO III CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
EPÍGRAFE I OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
Artículo 21. Verificación de los documentos del proyecto. 
Antes de dar comienzo a las obras, el Contratista manifestará que la documentación aportada 
le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso 
contrario, solicitará por escrito las aclaraciones pertinentes. 
 
Artículo 22. Residencia del Contratista. 
Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o un 
representante suyo autorizado, deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los 
trabajos y no podrá ausentarse de el sin previo conocimiento del ingeniero Director y 
notificándole expresamente, la persona que durante su ausencia le ha de representar en todas 
sus funciones. 
 
Artículo 23. Oficina de obra. 
No hará falta acondicionar en la obra una pequeña oficina debido a la naturaleza del proyecto, 
sin embargo se dispondrá por parte del Constructor de una oficina para la Dirección 
Facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con 
normalidad a cualquier hora de la jornada. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a 
disposición de la Dirección Facultativa: 
• El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte 
el Ingeniero Director. 
• La Licencia de Obras. 
• El Libro de órdenes y Asistencias. 
• El Plan de Seguridad e Higiene. 
• El Libro de Incidencias. 
• El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
• La Documentación de los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros 
durante la obra. 
 
Artículo 24. Representación del contratista. 
El Contratista viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con 
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
decisiones competen a la contrata. 
Dicho delegado deberá poseer la titulación profesional adecuada según lo considere 
conveniente la Dirección Facultativa, dada la complejidad y volumen de la obra. 
El incumplimiento de sus obligaciones o, en general, la falta de cualificación suficiente por 
parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Ingeniero Director para 
ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 
 
Artículo 25. Presencia del Contratista en la obra. 
El Jefe de la obra, por si mismo o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Ingeniero Director de la misma, en las 
visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la 
comprobación de las mediciones y liquidaciones. 
 
 
Artículo 26. Trabajos no estipulados expresamente. 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos 
del Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Ingeniero Director de la obra dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variación 
que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 o del 
total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
 
Artículo 27. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto. 
El Contratista podrá requerir de la Dirección Facultativa las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 
comunicaran al Contratista, pudiendo este solicitar que se le comuniquen por escrito, con 
detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra. Cualquier reclamación que en contra 
de las disposiciones tomadas por estos crea oportuno hacer el Contratista, habrá de dirigirla, 
dentro precisamente del plazo de tres días a quien la hubiere dictado, el cual dará al 
Contratista el correspondiente recibo si este lo solicitase. 
 
Artículo 28. Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa. 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
dimanadas de la Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, ante el promotor, si son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes. Contra disposiciones de índole técnica o facultativa, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante una exposición razonada dirigida al Ingeniero, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo que, en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
Artículo 29. Faltas de personal. 
El Ingeniero Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, 
podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios 
causantes de la perturbación. 
 
Artículo 30. Subcontratas. 
El Contratista podrá subcontratar capítulo o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y 
sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la obra, aunque por la naturaleza 
del proyecto no se cree que sea necesario. 
 
Artículo 31. Copia de los Documentos. 
El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los Pliegos de Condiciones, 
Presupuestos y demás documentos de la Contrata. El Ingeniero Director de la Obra, si el 
contratista solicita estos, autorizará las copias después de contratadas las obras. 
 
Artículo 32. Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe. 
Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos de 
cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por actos 
que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de 
sustituir a sus dependientes y operarios, cuando en Ingeniero Director lo reclame. 
 
EPÍGRAFE II TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 
Artículo 33. Libro de órdenes. 
En la oficina tendrá el Contratista el Libro de órdenes, en el que se anotarán las que el 
Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra. 
El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el Contratista 
como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 
 
Artículo 34. Caminos y accesos. 
El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de esta. 
El Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora. 
 
Artículo 35. Replanteo. 
El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, que podrá 
realizarse en una o varias fases, trasladando al terreno los datos expresados en el documento 
Planos que define la obra y señalando las referencias principales que mantendrá como base de 
ulteriores replanteos parciales. 
Del resultado de este replanteo se levantará un acta acompañada de un plano que suscribirán 
la Dirección de Obra y el Contratista, en el que constará la conformidad entre el Proyecto de la 
obra y el terreno, o las variaciones existentes en su caso. La omisión de este trámite será 
responsabilidad del Contratista. 
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen en los replanteos, que deberá 
disponer de personal debidamente instruido para su realización, incluso los que se ocasionen 
al verificar los replanteos parciales que exija el curso de las obras. Además, el Contratista está 
obligado a suministrar todos los útiles y elementos auxiliares necesarios para este, con 
inclusión de los clavos y estacas, corriendo de su cuenta el personal necesario que deberá 
tener la capacidad técnica e instrucción suficiente para la realización de estos trabajos. 
El Contratista será responsable de la conversión de los puntos, señales y mojones, y si el 
transcurso de las obras sufrieran deterioro o destrucción, serán de su cargo los gastos de 
reposición y comprobación. 
Se exceptúan de la anterior prescripción, aquellas señales o hitos enclavados dentro de la zona 
ocupada por las obras, las cuales deberán referirse a otros puntos fijos, de tal forma que pueda 
restituirse su posición. 
 
Artículo 36. Aportación de equipo y maquinaria. 
El equipo destinado a la obra, deberá estar disponible en la misma con la suficiente antelación 
para que no se produzcan retrasos en el desarrollo de los trabajos por este motivo. 
Su potencia y capacidad será la adecuada para ejecutar la obra dentro del plazo programado. 
El equipo deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias, 
haciéndose las sustituciones o reparaciones para ello. 
 
Artículo 37. Comienzo de los trabajos. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director del 
comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación; previamente 
se habrá suscrito el acta de replanteo. 
El Contratista comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la formalización del 
contrato, procediéndose al replanteo del proyecto. Para este acto el director de obra 
convocará al contratista, pudiendo asistir un representante del promotor con al menos 24 
horas de antelación al comienzo de las obras. La firma del acta de replanteo supone el inicio de 
las obras y el del cómputo del plazo de ejecución de las mismas. 
 
Artículo 38. Condiciones generales de ejecución de los trabajos. 
El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente las obras, empleando los 
materiales y mano de obra que cumplan las condiciones exigidas en las Condiciones Generales 
de Índole Técnica del Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación, y realizará todos 
los trabajos contratados, de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto que haya servido de base en 
la Contrata, a las modificaciones del mismo que, previamente hayan sido aprobadas y a las 
órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Director de Obra 
o el coordinador de seguridad y salud al Contratista, siempre que estas encajen dentro de la 
cifra a la que asciendan los presupuestos aprobados, y de conformidad con lo especificado 
para los trabajos no estipulados expresamente. 
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único responsable 
de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que, en estos 
puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales  empleados o 
aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno, la 
circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención 
sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan llamado la atención sobre el particular, 
ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que 
siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 
Si el Contratista causase algún desperfecto en las propiedades colindantes, tendrá que 
restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la obra.  
 
Artículo 39. Obras ocultas. 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación de las 
obras, el constructor levantará los planos precisos para que queden perfectamente definidos; 
estos documentos se entregarán a la Dirección Facultativa y al Contratista, firmados todos 
ellos por todas las personas implicadas. 
Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
Artículo 40. Plazo de ejecución. 
El Contratista concluirá las obras en el plazo máximo de 12 meses, desde el momento de 
adjudicación definitiva de las mismas. 
La estimación de las sanciones por retrasos indebidos o por rendimiento inferior al pactado, 
será competencia de la Dirección de la obra, la que sin posterior recurso fallará en cualquier 
caso de desavenencia de estimaciones con facultades de arbitrio. 
Cualquier modificación, sin consulta y autorización por escrito del técnico, con respecto a este 
Proyecto, es causa suficiente como para que el técnico proyectista anule las responsabilidades 
que sobre el recaen. 
En toda certificación se consignará mediante la pertinente diligencia, el total importe que en 
su caso deberá deducirse en concepto de sanción por día de retraso en el cumplimiento 
posterior del ritmo previsto. 
 
Artículo 41. Retrasos y prórrogas por fuerza mayor. 
El único motivo de excusa por no poder cumplimentar las obras en los plazos estipulados, será 
la carencia de planos y órdenes de la Dirección de Obra en el caso que el Contratista se los 
haya solicitado por escrito y esta no los haya entregado. 
Si por causa  de fuerza mayor e independientemente de la voluntad del Contratista, y siempre 
que esta causa sea distinta de la rescisión del contrato, no fuese posible comenzar o terminar 
las obras en los plazos acordados, o tuviese que suspenderlas, se le otorgará, previo informe 
favorable de la Dirección, una prórroga para el cumplimiento de la Contrata. Para ello, el 
Constructor expondrá, en escrito dirigido a la Dirección, la causa que impide la ejecución o la 
marcha de los trabajos y el retraso que por ellos se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
Artículo 42. Trabajos defectuosos. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su 
representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya 
sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos y antes de verificarse la 
recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata, sin que 
pueda servirle de excusa el que el Ingeniero haya examinado la construcción durante las obras, 
ni que haya sido abonada en liquidaciones parciales, así como tampoco que las malas 
condiciones de  los trabajos se hubiesen notado después de la recepción provisional. 
Si la contrata no estimase justa la resolución y se negase a la demolición y reconstrucción 
ordenadas, se procederán de acuerdo con lo establecido para los materiales no utilizables o 
defectuosos. 
 
Artículo 43. Suministro de materiales. 
El Contratista aportará a la mano de obra todos los materiales que precise para la 
construcción. Tendrá derecho a obtener las firmas y consentimiento para pedir los cupos de 
aquellos materiales que están intervenidos oficialmente. La Propiedad se reservará el derecho 
de aportar a la Obra aquellos materiales que estime le beneficien, en cuyo caso se deducirá en 
la liquidación correspondiente de la cantidad contratada y con precios de acuerdo e iguales al 
Presupuesto aceptado. 
 
Artículo 44. Pruebas y análisis de los materiales. 
El Ingeniero Director tiene derecho a someter todos los materiales a las pruebas y análisis que 
estime necesarios, para cercionarse de sus buenas condiciones, verificándose estas pruebas en 
la forma que disponga dicho facultativo, bien sea al pie de la obra, en los laboratorios y en 
cualquier época o estado de las obras en construcción. Si el resultado de las pruebas no es 
satisfactorio se desechará la partida entera o el número de unidades que no reúnan las 
debidas condiciones, si el examen puede hacerse pieza a pieza. Estas pruebas y análisis serán 
de cuenta del Contratista. 
 
Artículo 45. Materiales no utilizables o defectuosos. 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales sin que estos sean antes examinados 
y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben lo Pliegos de 
Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos necesarios, 
previamente contraseñados, para efectuar sobre ellos comprobaciones, ensayos o pruebas 
preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra. 
Los gastos que ocasionan los ensayos, análisis, pruebas, etc. Antes indicados serán a cargo del 
Contratista. 
Cuando los materiales no fueran de la calidad requerida o no estuviesen perfectamente 
preparados el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los reemplace por otros 
que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos, o a falta de estos, a las órdenes del 
Ingeniero Director. 
 
Artículo 46. Mano de obra. 
El Contratista deberá de tener siempre en la obra el número de operarios proporcional a la 
extensión y clase de obra que se está ejecutando. Los operarios serán de aptitud reconocida y 
experiencia en sus respectivos oficios; constantemente ha de haber en la obra un encargo apto 
para que vigile a los operarios y cumplan las órdenes del Ingeniero y lo que en este Contrato se 
estipula. 
 
Artículo 47. Medios auxiliares. 
Es obligación del Contratista el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras aun cuando no se hallé expresamente estipulado en los pliegos de 
Condiciones, siempre que, sin separarse se su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidad que los presupuestos determinen para 
cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás medios 
auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por 
tanto, al propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que 
pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 
Serán así mismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y señalización 
de la obra, tales como vallado de la obra, elementos de protección provisionales, señales de 
tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para evitar 
accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Artículo 48. Calidad exigida a la ejecución y acabado de las obras. 
Se exigirá una ejecución perfecta a la mano de obra en todos sus oficios y especialidades. Con 
este fin la contrata deberá disponer de mano de obra especializada y experimentada, en todas 
las ramas que intervengan en la construcción. Podrá ser causa suficiente para rechazar una 
obra ejecutada, la falta de calidad en su aspecto y acabado, independientemente de su 
correcta ejecución constructiva. 
 
Artículo 49. Visitas. 
El Director de Obra podrá realizar en cualquier momento visitas de inspección de las obras. En 
estas visitas, el personal de la empresa adjudicataria facilitará al inspector al máximo su tarea, 
poniendo a su disposición los elementos y personal que precise para ello. El representante de 
la empresa deberá acudir a las visitas de inspección, siempre que así lo solicite el Director de 
Obra. 
Igualmente podrán existir otras visitas debidamente autorizadas por la Dirección de Obra. 
 
Artículo 50. Limpieza de las obras. 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales 
que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean 




Artículo 51. Obras sin prescripciones. 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación de Proyecto, el Constructor se atendrá en  primer término a las instrucciones 
que diste la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas en 
buena construcción. 
 
EPÍGRAFE III RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 
Artículo 52. Recepción provisional. 
Para proceder a la recepción de las obras, serán necesarias la asistencia del propietario, del 
Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante debidamente autorizado. Se 
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la 
dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones 
establecidas, se darán por recibidas, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía, 
que se considerará de 24 meses. Seguidamente, los técnicos de la Dirección Facultativa, 
extenderán el correspondiente certificado final de obra. 
Cuando las obras no se encuentre en el estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el ingeniero Director debe 
señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para 
subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, 
a fin de proceder a la recepción de la obra. 
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con las 
condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que acompaña los 
documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la 
propiedad y la otra se entregará al Contratista. 
 
Artículo 53. Plazo de garantía. 
A partir de la fecha del Acta de Recepción, comienza a contarse el plazo de garantía que será 
de dos años. 
Todo defecto o desperfecto que se acuse o produzca durante este periodo y que sea 
imputable, a juicio de la dirección Facultativo, a la deficiente calidad de los materiales o a una 
ejecución poco esmerada, deberá ser rehecha por la Contrata y por su cuenta. 
En caso de que esta no reparase estos daños en la forma y plazo que señale la Dirección 
Facultativa, se podrán encomendar las obras necesarias para dejar la construcción en perfectas 
condiciones, a otra entidad constructora, abonándose estas obras con cargo a la fianza. 
El contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada 
del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la 
obra. 
 
Artículo 54. Conservación en el plazo de garantía. 
Los gastos de conservación durante el periodo de garantía correrán a cargo del Contratista en 
cuanto a las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones. Las 
reparaciones causadas por efecto del uso no achacables a defectos constructivos correrán a 
cargo de la Propiedad. 
 
Artículo 55. Recepción definitiva. 
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas condiciones 
que la provisional y si las obras están bien conservadas y en perfectas condiciones, el 
Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica; en caso contrario, se 
retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director de la Obra, y dentro 
del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se determinan en este 
Pliego. 
Tras la Recepción definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción. 
Si el nuevo reconocimiento resultase que el contratista, no hubiese cumplido, se declarará 
rescindida la contrata con perdidas de la fianza, a no ser que la propiedad crea conveniente 
conceder un nuevo plazo. 
 
Artículo 56. Liquidación final. 
Terminadas las obras se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de obra 
realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre y cuando hayan sido 
previamente aprobadas por al Dirección Técnica con sus precios. De ninguna manera tendrá 
derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra que no estuviesen 
autorizados por escrito a la Entidad Propietaria con el visto bueno del Ingeniero Director. 
 
Artículo 57. Liquidación en caso de rescisión. 
En este caso la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que incluirá el importe 
de las unidades de obra realizadas hasta la fecha de la rescisión. 
Siempre que rescinda el Contrato por causas ajenas a falta de cumplimiento delo Contratista, 
se abonará a este todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones prescritas y todos 
los materiales a pie de obra, siempre que sean de recibo, y en cantidad proporcionada a la 
obra pendiente de ejecución, aplicándose a estos los precios que fija el Ingeniero. 
Las herramientas, útiles y medios auxiliares de la construcción que se estén empleando en el 
momento de la rescisión, quedarán en la obra hasta la terminación de la misma, abonándose 
al Contratista por este concepto una cantidad fijada de antemano y de común acuerdo; y en 
caso de no existir este, lo someterán al juicio de amigables componedores. Si el Ingeniero 
estimase oportuno no conservar dichos útiles, serán retirados inmediatamente de la obra. 
Cuando la rescisión de la Contrata sea por incumplimiento del Contratista, se abonará hecha si 
es de recibo, así como los materiales acopiados a pie de la misma, que reúnan las debidas 
condiciones y sean necesarios para ella, desconectándose un quince por ciento (15%) en 
calidad e indemnización por daños y perjuicios, sin que mientras duren las negociaciones 
puedan entorpecer la marcha de los trabajos. 
 
Artículo 58. Multas. 
La Contrata en los casos de demora citados, incluirá en una multa diaria a favor de la 
Propiedad y equivalente al cociente entre el presupuesto de adjudicación, expresado en euros, 
y el número de días del plazo de ejecución, hasta un retraso máximo de 33 días naturales. 
Durante los siguientes 30 días, la multa será doble del anterior y así sucesivamente. 
El total de multas será efectivo a la Propiedad, con cargo a los depósitos, avales, fianzas, 
liquidaciones pendientes de pago o cualesquiera otros fondos idóneos disponibles e incluso 
bienes patrimoniales si la Contrata fuera personal natural. 
La Contrata tendrá derecho, previo pacto expresado por la Propiedad, a percibir premios, 
bonificaciones por anticipaciones de la fecha de entrega de la Obra, de importe análogo a las 
multas que en caso de demora se aplicarían. 
 
Artículo 59. Labores complementarias. 
Se consideran también incluidos en Contrato todos aquellos trabajos necesarios para precisar 
la obra ejecutada, mantenerla en buenas condiciones y poseer la información necesaria sobre 
su marcha, como por ejemplo: 
• Sin gastos de conservación. 
• Limpieza de la obra. 
• Herramientas innecesarias. 




CAPÍTULO III CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
EPÍGRAFE I BASE FUNDAMENTAL 
Artículo 60. Base fundamental. 
Como base fundamental de estas Condiciones de Índole Económica, se establece el principio 
de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que 
estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y 
Particulares que rijan la construcción del edificio ó obra aneja contratada. 
 
EPÍGRAFE II GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS 
Artículo 61. Garantías. 
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de 
otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si este reúne todas las condiciones 
requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas referencias, si le son pedidas, las 
presentará el Contratista antes de la firma del Contrato. 
 
Artículo 62. Fianzas. 
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una 
fianza del 10 % del presupuesto de las obras adjudicadas. 
 
Artículo 63. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza. 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la Obra en 
las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del Propietario, 
los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, abonando su importe 
con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el 
Propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar el importe de los 
gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 
 
Artículo 64. Devolución de la fianza. 
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días una 
vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya 
acreditado, por medio de certificado expedido por el ayuntamiento, en cuyo termino se halla 
emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna contra el por los daños y 
perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por 
indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 
En caso de que la Propiedad creyese conveniente hacer recepciones parciales de la Obra, no 
tendrá derecho el Contratista a reclamar la devolución de la parte proporcional de la fianza; si 
bien, se podrá efectuar tras su solicitud, si el Promotor y la Dirección de Obra lo estiman 
posible y conveniente. 
 
EPÍGRAFE III PRECIOS Y REVISIONES 
Artículo 65. Precios unitarios. 
El calculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes 
directos, os indirectos, los gasto generales y el beneficio industrial. 
a) Costes indirectos 
La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por 
acondicionamiento o funcionamiento de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obras. 
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 
equipos anteriormente citados. 
 
b) Costes indirectos 
Seguros, los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y 
los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de lo costes directos 
(7%). 
 
c) Gastos generales 
Los gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de 
los costes directos e indirectos (13%). 
 
d) Beneficio industrial 
El beneficio industrial de Contratista se establece en el seis por ciento (6%) sobre la 
suma de las anteriores partidas. 
 
e) Precio de Ejecución Material 
Es el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del 
beneficio industrial y los gastos generales. 
 
f) Precio de ejecución por contrata 
Es la suma de los costees directos, los indirectos, los gastos generales, el beneficio 
industrial y el IVA aplicado a la suma de los anteriores (21%). 
 
Artículo 66. Precios contradictorios. 
Se producirán precios contradictorios solo cuando la Propiedad, por medio del Director de 
obra, decida introducirse unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando 
sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente la Dirección Técnica y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 
pliego de condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco 
de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato. 
 
Artículo 67. Reclamaciones de aumento de precios. 
Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar aumento 
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la 
ejecución de las obras. 
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en las indicaciones que, sobre 
las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la Contrata. Las 
equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se 
corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrá en cuenta a los efectos de la 
rescisión de contrato, señalados en los documentos  relativos a las Condiciones Generales o 
Particulares de Índole Facultativa, sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista 
los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de 
adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la 
Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta 
baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las 
correcciones y la cantidad ofrecida.  
 
Articulo 68. Revisión de precios. 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la 
revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continua de los precios 
de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que es 
característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de los 
precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con las oscilaciones de los precios del 
mercado. 
Por ello y en los casos de revisión al alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en 
cuanto se produzca cualquier alteración del precio, que repercuta, aumentando los contratos. 
Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de continuar la 
ejecución de la unidad de la obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y 
por causa justificada, sufra un aumento al alza, especificándose y acordándose, también 
previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado; para lo cual se 
tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que 
estuviesen total o parcialmente abonados por el Propietario. 
Si el Propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los 
nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desee percibir como 
normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y este la obligación 
de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el 
Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrá en cuenta para la revisión, los precios de 
los materiales, transportes, etc., adquiridos por el Contratista merced a la información del 
Propietario. 
Cuando el Propietario o Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con 
los nuevos precios de los materiales, transportes, etc. concertara entre las dos partes la baja a 
realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada por 
cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que empezarán a 
regir los precios revisados. 
Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios 
unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en 
los casos de revisión por alza de precios. 
  
Artículo 69. Acopio de materiales. 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de los materiales o aparatos de la obra 
que la Propiedad ordena por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad 
de este; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 
 
Artículo 70. Elementos comprendidos en el presupuesto. 
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta 
el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, así como todas suerte de 
indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, 
con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia o 
Municipio. 
Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 
En el precio de cada unidad  también van comprendidos los materiales accesorios y 
operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de 
recibirse. 
 
EPÍGRAFE IV VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
Artículo 71. Valoración de la obra. 
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente 
Presupuesto. 
 
Artículo 72. Mediciones parciales, certificaciones a cuenta y certificación final. 
Las mediciones parciales se verifican en presencia del Contratista, de cuyo acto se levantará 
acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición se hará después de 
terminadas las obras, con precisa asistencia del Contratista. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones prestablecidas, se valorará aplicando el 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral 
correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios señalados en el presupuesto para 
cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente Pliego de 
Condiciones de Índole Económica, respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 
accesorias y especiales, etc. 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se 
le facilitará por el Ingeniero Director los datos correspondientes de la relación valorada, 
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de  diez (10) días a 
partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos 
firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones 
que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Ingeniero 
Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al 
mismo de su resolución, pudiendo este, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra 
resolución del Ingeniero Director en la forma prevenida en los pliegos de condiciones de 
Índoles Facultativas y Legales. 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Ingeniero 
director la certificación de las obras ejecutadas. 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 
prestablecido. 
Las certificaciones se remitirá al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que se comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En caso de que el Ingeniero Director lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán al origen. 
 
Artículo 73. Equivocaciones en el presupuesto. 
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que compone el 
Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o 
equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto 
afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto 
contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. 
Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 
 
Artículo 74. Valoración de obras incompletas. 
Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 
incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 
valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los 
cuadros de descomposición de precios. 
 
Artículo 75. Liquidaciones parciales. 
La Obra se abonará al Contratista mediante el pago de las certificaciones debidamente 
presentadas, en el plazo de quince días (15) por medio de cualquier tipo de transacción, talón, 
endose de letra, etc., o por cualquier medio valido como forma de pago. 
 
Artículo 76. Carácter provisional de las liquidaciones parciales. 
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 
sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo 
tampoco dichas certificaciones, aprobación ni recepción de las obras que comprenden. La 
Propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las liquidaciones 
parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los compromisos referentes 
al pago de jornales y materiales invertidos en la Obra, a cuyo efecto deberá presentar dicho 
Contratista los comprobantes que se exijan. 
 
Artículo 77. Pagos. 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su importe 
corresponderá precisamente al de las Certificación de obra expedidas por el Ingeniero 
Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 
 
Artículo 78. Abonos de trabajo ejecutados durante el plazo de garantía. 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
• Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo y el 
Ingeniero Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados 
a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido 
en los Pliegos Particulares o en su defecto en los generales, en el caso de que dichos 
precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso 
contrario, se aplicarán estos últimos. 
• Si han ejecutado los trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por uso 
del edificio, por haber sido este utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se 
valorarán y abonarán a los precios del día previamente acordados. 
• Si se han ejecutados trabajos para la  reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al Contratista. 
 
Artículo 79. Suspensión por retraso de pagos. 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni 
ejecutarlos a menor ritmo del que corresponda, con arreglo al plazo en que deben terminarse. 
 
EPÍGRAFE V INDEMNIZACIONES MUTUAS. 
Artículo 80. Indemnización por retraso de los trabajos. 
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no 
justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el importe de la suma de 





Artículo 81. Indemnización por daños de causa mayor al Contratista. 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicio 
ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este artículo, 
se considerarán como tales únicamente los que siguen: 
• Los incendios causados por electricidad atmosférica. 
• Los daños producidos por terremotos. 
• Los producidos por vientos huracanados y crecidas de ríos superiores a las que sean de 
prevenir en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el Contratista 
tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños. 
• Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras. 
• Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, 
movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 
La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios 
auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 
 
EPÍGRAFE VI VARIOS 
Artículo 82. Mejora de obras. 
No se admitirán mejoras de obras, más que en el caso en que el Ingeniero Director haya 
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se 
admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene también por escrito, la 
ampliación de las contratadas. 
En todos estos  casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convenga por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados a emplear y los aumentos que todas 
estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero Director introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratada. 
 
Artículo 83. Unidades de obra defectuosas, pero aceptables. 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio de 
Ingeniero Director de las obras, este determinará el precio o partida de abono después de oír 
al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando 
dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, 
sin exceder de dicho plazo. 
 
Artículo 84. Seguro de los trabajos. 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure 
su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en todo momento, 
con el valor que tengan, por Contrata, los objetos asegurados. El importe abonado por la 
sociedad aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del Propietario, 
para que, con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a medida que esta se vaya 
realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como 
el resto de los trabajos de la construcción. 
En ningún caso, salvo conformidad expresa  del Contratista, hecha en documento público, el 
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la construcción 
de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para 
que el Contratista pueda rescindir la Contrata, con devolución de la fianza, abono completo de 
gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños 
causados al Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero solo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos 
por el Ingeniero Director. 
En las obras de reforma o reparación se fijará previamente la proporción de edificio que se 
debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda parte de las instalaciones afectadas por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá el 
Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de este 
su previa conformidad o reparos. 
 
CAPÍTULO V: CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
Artículo 85. Introducción. 
Se entiende el presente Pliego como orientativo de la formalización del contrato entre el 
Propietario y el Constructor. 
 
Artículo 86. Objeto del proyecto. 
Los trabajos comprendidos en este Pliego consisten en el suministro, recibo e instalación de los 
materiales necesarios, equipos, maquinaria, aparatos, herramientas, medios de transporte y 
mano de obra, así como la preparación de planos, de montaje y de construcción que se precisa 
para realizar las obras que aparecen representadas en el Proyecto, tal como se muestra en los 
planos del mismo y de conformidad con estas especificaciones y las condiciones del Contrato. 
 
Artículo 87. Definiciones. 
En estos documentos se usan una serie de vocablos con carácter impersonal y genérico una 
serie de vocablos cuyo significado es el siguiente: 
• Propiedad: es el promotor, el inductor del Proyecto. 
• Obra: indica total o parcialmente, el conjunto de las operaciones detalladas en el 
artículo anterior en cualquiera de sus épocas o plazos de comienzo, en avance, 
ejecución o terminación, así como también el lugar de emplazamiento en sí y su 
relación con las zonas limítrofes o de influencia. 
• Autor del Proyecto: se refiere al alma fundamental de Proyecto. 
• Director Técnico: se refiere al ingeniero formalmente designado por la Propiedad para 
representarla en todas sus decisiones tecnológicas, asumiendo las responsabilidades 
previstas por las descripciones vigentes en materia. 
• Inspección técnica: se refiere al ingeniero técnico propuesto por al Dirección Técnica y 
aceptado por la Propiedad, que asume las responsabilidades previstas por la 
Legislación vigente. Estos facultativos podrán aumentarse o disminuirse en número 
durante la ejecución de la Obra, si la Dirección Técnica lo estima oportuno. 
• Contrata: cualquiera que haya sido el sistema de su elección, es la persona natural o 
jurídica, denominada a todos los efectos como “Adjudicataria de la Ejecución de la 
Obra”, representada por su facultativo con la previa conformidad de la Dirección 
Técnica. 
• Subcontrata: es la persona natural a quien  la Contrata, bajo su responsabilidad, ha 
cedido la realización de una parte de la obra y estará representado por el propio 
facultativo de la Contrata. 
• Libro de órdenes y asistencias: serán facilitadas por el Colegio Oficial de Ingenieros de 
montes e irá provisto de hojas foliadas por triplicado, en las que la Dirección Técnica 
irá consignando las instrucciones necesarias para una buena ejecución de todos sus 
aspectos. Bajo cada orden suscriba “el enterado” del representante de la Contrata 
conservando una copia. Dichas órdenes poseen plena validez a todos los efectos. 
 
Artículo 88. Contrato. 
La ejecución de las obras se contrata por unidades de obra con arreglo a los documentos del 
Proyecto y en cifras fijadas. 
 
Artículo 89. Adjudicación. 
La adjudicación de las obras será directa. 
 Artículo 90. Formalización del contrato. 
El contrato se formalizará mediante documento privado que podrá elevarse a escritura pública 
con arreglo a las disposiciones vigentes. 
Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento 
en que se consigne la contrata. 
En el contrato se especificará claramente, cuales son los trabajos a los que se refiere el 
contrato. 
 
Artículo 91. Jurisdicción. 
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 
trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número 
igual por ellas y presidido por el Ingeniero Directo de la Obra, y en último termino, a los 
Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero 
domiciliario. 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 
Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá 
consideración de documento del Proyecto). 
El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y además a lo 
dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. 
Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la 
conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las fincas 
contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la 
propiedad. 
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del 
Ingeniero Director. 
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la Policía Urbana y a las Ordenanzas 
Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación está emplazada. 
 
Artículo 92. Contratista. 
Podrán ser contratistas de las obras los españoles y extranjeros que se hallen en posesión de 
sus derechos civiles con arreglo a las leyes, sociedades y compañías legalmente constituidas en 
España. 
 
Artículo 93. Relaciones legales y responsabilidades por terceras personas. 
El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de 
las obras. 
 
Articulo 94. Disposiciones legales. 
Las obras del Proyecto se regirán por lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones de 
acuerdo con los reglamentos, ordenanzas y normas que al respecto tiene la Administración del 
Estado Español. 
 
Artículo 95. Tribunales. 
Las cuestiones cuya resolución requiera de la vía jurídica será competencia de los Tribunales. 
 
Articulo 96. Subcontratación de obras. 
Salvo que el contrato disponga lo contrario, o de que de su naturaleza y condiciones se 
deduzca que la obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá este 
concretar con terceros la realización de determinadas unidades de obra. 
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
• Que se de conocimiento por escrito al Ingeniero Director del subcontrato a celebrar 
con indicación de las partes de la obra a realizar, a fin de que aquel lo autorice 
previamente. 
• Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan del 
cincuenta por ciento del presupuesto total de la obra principal. 
En cualquier caso el Propietario no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna 
obligatoriedad contractual entre el y el Subcontratista, y cualquier subcontratación de obras 
no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al Propietario. 
 
Artículo 97. Accidentes de trabajo y daños a terceros. 
En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución 
de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la legislación 
vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que, por ningún 
concepto pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto. 
El Contratista esta obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones 
vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o viandantes, no solo 
en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado 
sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será este el único responsable, o sus 
representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos 
todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las contiguas. Será 
por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello 
hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de 
ejecución de las obras. 
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 
materia, debiendo exhibir, cuando ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento. 
 
Artículo 98. Hallazgos. 
El Propietario se reserva la posesión de todas las antigüedades, objetos de arte o sustancias 
minerales utilizables, que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus 
terrenos, edificaciones, etc. 
El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se indiquen por el 
Director de la Construcción. El Propietario abonará al Contratista el exceso de las Obras o 
gastos especiales que estos trabajos ocasionen. Serán así mismo, de la exclusiva pertinencia 
del propietario, los materiales y corrientes de agua, que aparecieran en los terrenos como 
consecuencia de la ejecución de las obras, pero el Contratista tendrá el derecho de utilizarlas 
en la construcción. En el caso de que el Contratista lo crea conveniente, hará las obras precisas 
para recogerlas, o desviarlas de su utilización. 
La autorización para el aprovechamiento de grava, arena u otra clase de materiales 
precedentes de los terrenos donde los trabajos se ejecuten, así como las condiciones técnicas 
y económicas en que estos aprovechamientos han de concederse y ejecutarse, se señalarán 
para cada caso concreto por el Director de la Construcción. 
 
Artículo 99. Pago de arbitrios. 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, cuyo abono debe 
hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por concepto inherente a lo propios 
trabajos que se realizan, correrá a cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones 
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser 
reintegrado del importe de todos aquellos conceptos en los que el Ingeniero Director 
considere justo hacerlo. 
 Artículo 100. Seguridad en el trabajo. 
El Contratista ha de elaborar un Plan de Seguridad y Salud, que posteriormente ha de ser 
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
Así mismo, deberá proveer cuanto sea preciso para el mantenimiento de las máquinas, 
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 
El personal de la Contrata veían obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección 
personal, herramientas y prendas de seguridad exigidas para eliminar o reducir los riesgos 
profesionales, tales como casco, gafas, etc., pudiendo el Ingeniero Director suspender los 
trabajos si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de 
cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir 
accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 
Así mismo, el Ingeniero Director, podrá exigir al Contratista en cualquier momento, antes o 
después de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber 
formalizado los regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, alta, accidente, 
enfermedad, etc.), en la forma legalmente establecida. 
 
Artículo 101. Causas de rescisión del contrato. 
Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 
• La muerte o incapacidad del Contratista. 
• La quiebra del Contratista. 
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las 
mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el 
ofrecimiento, sin que en este último caso tengan derecho a indemnización alguna. 
• Las alteraciones del Contrato por las siguientes causas: 
1. La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones 
fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso 
siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de 
estas modificaciones, represente en más o menos, el 40 por 100 como 
mínimo, de alguna de las unidades del Proyecto modificadas. 
2. La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 
representen variaciones en más o en menos, del 40 por 100, como mínimo, de 
las unidades del Proyecto modificadas.  
3. La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas 
ajenas a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicataria dentro del 
plazo de tres meses, a partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de 
la fianza será automática. 
4. La suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido un año. 
5. El no dar comienzo la Contrata a los trabajos, dentro del plazo señalado en las 
condiciones particulares del proyecto. 
6. El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido 
o mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 
7. La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a la 
conclusión de esta. 
8. El abandono de la obra sin causa justificada. 
9. La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
 
Artículo 102. Lícitos y reclamaciones del Contratista. 
Todo desacuerdo de las clausulas del contrato y del presento Pliego de Condiciones, que se 
promoviesen entre el Contratista y el Propietario, será resuelto con arreglo a los requisitos y 
en forma prevista por la Ley de Enjuiciamiento Civil. En un principio será el Director de Obra 
quien actuará como mediador o moderador cuando se produzca cualquier desacuerdo entre 
Propietario y Contratista. 
 
Artículo 103. Dudas y omisiones en la realización del proyecto. 
Lo mencionado en alguno de los documentos 1, 2, 3, (Memoria, Planos y Pliego de 
Condiciones), habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en todos ellos. 
En caso de duda u omisión en cualquiera de los documentos del Proyecto, el Contratista se 
comprometerá a seguir en todo momento las instrucciones del Ingeniero Director. 
Las omisiones en alguno de estos documentos o las descripciones erróneas de los detalles de 
las obras que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 
expuesto en esto documentos o que por uso y costumbre, deban ser realizados, no solo no 
eximen al Contratista de la obligación de ejecutar. 
 
Artículo 104.recepción definitiva. 
Una vez finalizado el plazo de garantía y estando las obras en perfecto estado y reparados los 
defectos que hubiere podido manifestarse durante dicho plazo, el Contratista hará entrega de 
las obras, quedando relevado de toda responsabilidad excepto las previstas en el Código Civil. 
 
Artículo 105. Certificación final. 
Acabada la obra, la Dirección Facultativa emitirá el Certificado Final de Obra, visado por los 
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Capítulo 1. Movimiento de tierras. 
 
CÓDIGO                DESCRIPCIÓN                  UDS                            PARCIALES                     CANTIDAD 
1.1. M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y con 
p.p. de costes indirectos. 
          1   200,00   200,00 
1.2. M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni 
transporte y con p.p. de costes indirectos. 
          1   67,76   67,76 
1.3. M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido 
total comprendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios 
mecánicos y p.p. de costes indirectos. 
          1   13,552   13,552 
1.4. M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en 
apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 














Capítulo 2. Hormigones y soleras. 
 
CÓDIGO                DESCRIPCIÓN                  UDS                            PARCIALES                     CANTIDAD 
2.1. M3. Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 para ambiente 
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura 
(40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE. 
    1   11,62   11,62 
 
 
2.2. M3. Solera realizada con hormigón HNE-15 N/mm2 de resistencia característica, Tmax. del 
árido 40 mm. elaborado en obra, i/vertido y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas y fratasado. Según EHE-08. 

















 Capítulo 3. Estructura. 
 
CÓDIGO                DESCRIPCIÓN                  UDS                            PARCIALES                     CANTIDAD 
3.1. Ud suministro y colocación de cercha con madera de pino del país para una luz de unos 5 
m, para ser barnizado, formado por pares, tirantes, jabalcones y pendolón del mismo material 
y tirantillas de hierro de 12 mm., p.p. de ensamblajes, refuerzos y cinchas de hierro o pernos e 
los nudos; i/nivelación, centrado y colocación. 





















 Capítulo 4. Cubierta. 
 
CÓDIGO                DESCRIPCIÓN                  UDS                            PARCIALES                     CANTIDAD 
4.1. M2. Cobertura de pizarra Samaca o similar, de 40x20 cm. ojival o pico pala, calidad 
standard, alto grado de dificultad, fijada con puntas o ganchos clavados al faldón o 
elemento estructural base por hiladas paralelas al alero, i/p.p. de piezas especiales, 
material de anclaje, formación de limas con plancha de zinc de 0,65 mm. de espesor, 
quiebros, cumbreras, laterales,.....etc., y cualquier tipo de medio auxiliar. 
 
                                                      1   62,4      62,4 
4.2. M2. Formación de faldón de cubierta con placas de hormigón celular armado de 75X12 cm 
de sección, 334 cm. De vano máximo y 350 cm. De longitud máxima de placa, para una 
sobrecarga de 100 kg/cm2, i/armado de juntas con acero corrugado de 8 mm. de diámetro y 
relleno de las mismas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio ¼ (M-
80)medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT, medido en verdadera magnitud. 















Capítulo 5. Albañilería. 
 
CÓDIGO                DESCRIPCIÓN                  UDS                            PARCIALES                     CANTIDAD 
5.1. M3. Mampostería ordinaria a una cara vista de piedra de granito, en cualquier tipo de 
fábrica y espesor recibida con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, i/puesta de la 
piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la misma. 
 
     1    49,92   49,95 
 
5.2. M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y 
arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y 
limpieza. 



















Capítulo 6. Revestimiento. 
 
CÓDIGO                DESCRIPCIÓN                  UDS                            PARCIALES                     CANTIDAD 
6.1. M2. Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de pino de Soria de 10 
mm de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. 
separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido 
deduciendo huecos. 






















Capítulo 7. Solados. 
 
CÓDIGO                DESCRIPCIÓN                  UDS                            PARCIALES                     CANTIDAD 
7.1. M2 Solado de baldosa de Vibrazo liso, para interíores (resistencia al deslizamiento Rd s/ 
UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 
para pendientes superíores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes 
menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superíores al 6% y escaleras), marca modelo 
Unicolor, de 40x40 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de 
2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié de 7 cm. del mismo material, pulido en obra y 
limpieza, s/ CTE-DB SU y NTE-RSP-6. 
1   27   27 
 
7.2.  M2. Solado con losas de piedra de granito de 10cm. de espesor, recibida con mortero de 
cemento M5 según UNE-EN 998-2, y arena de río sobre cama de arena de 2cm. separadora 
de la solera (sin incluir ésta), incluso rejuntado y limpieza. 
 
















Capítulo 8. Carpintería y cerrajería. 
 
CÓDIGO                DESCRIPCIÓN                  UDS                            PARCIALES                     CANTIDAD  
8.1. M2. Puerta de entrada con hoja de cuarterones en ambas caras en madera de Pino Soria, 
rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 925/ 825 x 45 mm. Precerco en madera de 
pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado en pino soria y tapajuntas de 
70x10 rechapado igualmente. Con 4 bisagras de hierro latonado y cerradura de seguridad 
de un punto de embutir Tesa ó similar, mirilla óptica de latón gran angular, manivela 
interíor con placa y pomo exteríor. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios 
auxiliares. 
 
1    1,242   1,242 
 
8.2. M2. Ventanal fijo para la colocación de vidriera, con cerco de pino Soria 1ª de 9x7 cm. 
para barnizar, con tapajuntas pino Valsaín 7x1,5 cm., por ambas caras y junquillo fijación 
vidrío. Según CTE/DB-HS 3. 
















Capítulo 9. Protección contra el fuego. 
 
CÓDIGO                DESCRIPCIÓN                  UDS                            PARCIALES                     CANTIDAD 
9.1. Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 8A-34B para extinción de fuego de materias sólidas, 
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 3 Kg. de agente extintor 
con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente 
instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 






















Capítulo 10. Medidas de seguridad y salud en obra. 
 
CÓDIGO                DESCRIPCIÓN                  UDS                            PARCIALES                     CANTIDAD 
10.1. M2. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, por m2 construido de una 
construcción de tamaño medio, con un nivel de exigencia medio, previa aprobación por parte 
de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio: 
instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones 
colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente. 





















Capítulo 11. Control de calidad. 
 
CÓDIGO                DESCRIPCIÓN                  UDS                            PARCIALES                     CANTIDAD 
11.1. M2. Plan completo de control de calidad, por m2 construido de una construcción de 
tamaño medio, con un nivel de exigencia medio, previa aprobación por parte de la dirección 
facultativa de la propuesta del mismo, incluyendo en principio: tomas de muestras de 
hormigón; ensayos de: ladrillos, tejas, pavimentos y solado, control de recepción de puerta y 
ventana; etc. 





















Capítulo 12. Arbolado. 
 
CÓDIGO                DESCRIPCIÓN                  UDS                            PARCIALES                     CANTIDAD 
12.1. Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Populus bolleana (Chopo) 
de 14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container. 
25                     25   25 
 
12.2. Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Salix babilonica (Sauce) 
de 14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container. 
    25       25   25 
 
12.3. Ud. Suministro, apertura de hoyo y plantación de Quercus ilex (encina) de 1 savia en 
superficie. 
















Capítulo 13. Chimenea interior del refugio. 
 
CÓDIGO                DESCRIPCIÓN                  UDS                            PARCIALES                     CANTIDAD 
13.1. Ud. Chimenea francesa construida "in situ" a base de ladrillo refractario de 2Ox10x5 cm., 
cámara de humos, cortafuegos de chapa de acero regulable, conducto de humos hasta forjado, 
incluso tabicado posterior recibido con mortero de cemento y arena de río 1/8, guarnecido de 
yeso negro y enlucido de yeso blanco. 






















Capítulo 14. Elementos de la zona recreativa. 
 
CÓDIGO                DESCRIPCIÓN                  UDS                            PARCIALES                     CANTIDAD 
14.1. Unidad de instalación de mesa para merendero, fabricada con madera aserrada de pino 
de Soria ancladas al hormigón mediante ganchos de acero puestos en fresco,  de dimensiones 
exteriores (2,00x1,35), según especificaciones y detalles de planos. Incluye fijación al suelo 
mediante dos anclajes de hormigón en masa sujetos al suelo. 
10    10   10 
 
14.2. Unidad de puesto de observación fabricado con ramaje y madera de pino de Soria, de 
dimensiones (2,00x2,00) según especificaciones y detalles de plano y sujeto al suelo. 
1    1   1 
 
14.3. Unidad de letrina para refugio construida con ramaje y madera de pino de Soria de 
manera similar al puesto de observación, de dimensiones (2,00x2,00) que consta de un orificio 
y de un deposito ciego. 
1    1   1 
 
14.4. Unidad de instalación de barbacoa para merendero, fabricada con ladrillo rustico, de 
dimensiones exteriores (1,2x1,0), según especificaciones y detalles de plano con placa metálica 
de acero, con cerramiento para que no salga el humo y salida de gases y anclada al suelo. 
3   3   3 
 
14.5. Unidad de fuente para merendero fabricada con mampostería ordinaria a una cara vista 
de piedra granítica de dimensiones (1,2x1) según especificaciones y detalles de plano  con 
caño y desagüe de acero inoxidable. 
             2   2   2 
 
14.6. Unidad de cartel anunciador rustico para turismo fabricado con madera de pino de Soria 
de dimensiones (0,5x0,2) según especificaciones y detalles de plano, con letras negras unido a 
poste de madera de pino de Soria mediante tornillos de rosca. 
2    2   2 
 
14.7. Unidad de papelera para merendero de listones de madera de pino de Soria reforzada 
con aros metálicos de dimensiones (0,5x0,8), según especificaciones y detalles de plano sujeta 
a dos postes de madera de pino de Soria mediante tornillos y clavado al suelo. 
5    5   5 
 
14.8. Unidad de suministro de agua para las fuentes de la zona recreativa que consta de una 
arqueta de dimensiones (0,30x0,30) y unas canalizaciones de PVC de 135m. por donde fluye el 
agua. 
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Capítulo 1. Movimiento de tierras. 
 
CÓDIGO UD DESCRICIÓN       PRECIO 
1.1. M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y con 
p.p. de costes indirectos. 
    CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS   
           5,606 
1.2. M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni 
transporte y con p.p. de costes indirectos. 
    UN EURO con SETENTA CÉNTIMOS 
1,70 
1.3. M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido 
total comprendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios 
mecánicos y p.p. de costes indirectos. 
    OCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS 
8,61 
1.4. M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en 
apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 












Capítulo 2. Hormigones y soleras. 
 
CÓDIGO UD DESCRICIÓN       PRECIO 
1.1. M3. Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 para ambiente 
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura 
(40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE. 
CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
              137,174 
1.2. M3. Solera realizada con hormigón HNE-15 N/mm2 de resistencia característica, Tmax. 
del árido 40 mm. elaborado en obra, i/vertido y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas y fratasado. Según EHE-08. 


















Capítulo 3. Estructura. 
 
CÓDIGO UD DESCRICIÓN       PRECIO 
3.1. Ud suministro y colocación de cercha con madera de pino del país para una luz de unos 5 
m, para ser barnizado, formado por pares, tirantes, jabalcones y pendolón del mismo material 
y tirantillas de hierro de 12 mm., p.p. de ensamblajes, refuerzos y cinchas de hierro o pernos e 
los nudos; i/nivelación, centrado y colocación. 
QUINIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 





















Capítulo 4. Cubierta. 
 
CÓDIGO UD DESCRICIÓN       PRECIO 
4.1. M2. Cobertura de pizarra Samaca o similar, de 40x20 cm. ojival o pico pala, calidad 
standard, alto grado de dificultad, fijada con puntas o ganchos clavados al faldón o elemento 
estructural base por hiladas paralelas al alero, i/p.p. de piezas especiales, material de anclaje, 
formación de limas con plancha de zinc de 0,65 mm. de espesor, quiebros, cumbreras, 
laterales,.....etc., y cualquier tipo de medio auxiliar. 
TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
34,18  
4.2. M2. Formación de faldón de cubierta con placas de hormigón celular armado de 75X12 
cm de sección, 334 cm. De vano máximo y 350 cm. De longitud máxima de placa, para una 
sobrecarga de 100 kg/cm2, i/armado de juntas con acero corrugado de 8 mm. de diámetro y 
relleno de las mismas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio ¼ (M-
80)medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT, medido en verdadera magnitud. 
















Capítulo 5. Albañilería. 
 
CÓDIGO UD DESCRICIÓN       PRECIO 
5.1. M3. Mampostería ordinaria a una cara vista de piedra de granito, en cualquier tipo de 
fábrica y espesor recibida con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, i/puesta de la 
piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la misma. 
DOSCIENTOS TRECE EUROS con VEINTI NUEVE CÉNTIMOS 
                        213,29  
5.2. M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y 
arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y 
limpieza. 
DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

















Capítulo 6. Revestimiento. 
 
CÓDIGO UD DESCRICIÓN       PRECIO 
6.1. Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de pino de Soria de 10 mm de 
espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 
40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo 
huecos. 
TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 





















Capítulo 7. Solados. 
 
CÓDIGO UD DESCRICIÓN       PRECIO 
7.1. M2 Solado de baldosa de Vibrazo liso, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd 
s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 
para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes 
menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras), marca modelo 
Unicolor, de 40x40 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de 2 
cm. de arena de río, p.p. de rodapié de 7 cm. del mismo material, pulido en obra y limpieza, s/ 
CTE-DB SU y NTE-RSP-6. 
TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
            36,65  
 
7.2. M2. Solado con losas de piedra de granito de 10cm. de espesor, recibida con mortero de 
cemento M5 según UNE-EN 998-2, y arena de río sobre cama de arena de 2cm. separadora de 
la solera (sin incluir ésta), incluso rejuntado y limpieza. 
NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 














Capítulo 8. Carpintería y cerrajería. 
 
CÓDIGO UD DESCRICIÓN       PRECIO 
8.1. M2. Puerta de entrada con hoja de cuarterones en ambas caras en madera de Pino 
Soria, rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 925/ 825 x 45 mm. Precerco en madera de 
pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado en pino Soria y tapajuntas de 70x10 
rechapado igualmente. Con 4 bisagras de hierro latonado y cerradura de seguridad de un 
punto de embutir Tesa ó similar, mirilla óptica de latón gran angular, manivela interior con 
placa y pomo exteríor. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. 
DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 201,90  
8.2. M2. Ventanal fijo para la colocación de vidriera, con cerco de pino Soria 1ª de 9x7 cm. 
para barnizar, con tapajuntas pino Valsaín 7x1,5 cm., por ambas caras y junquillo fijación 
vidrío. Según CTE/DB-HS 3. 
OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 















Capítulo 9. Protección contra el fuego. 
 
CÓDIGO UD DESCRICIÓN       PRECIO 
9.1. Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 8A-34B para extinción de fuego de materias sólidas, 
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 3 Kg. de agente extintor con 
soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado 
según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 
TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMO 





















Capítulo 10. Medidas de seguridad y salud en obra. 
 
CÓDIGO UD DESCRICIÓN       PRECIO 
10.1. M2. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, por m2 construido de una 
vivienda unifamiliar de tamaño medio (aproximadamente 200 m2), con un nivel de exigencia 
alto, previa aprobación por parte de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio 
Básico, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, 
protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación 
vigente. 
VEINTI TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 



















Capítulo 11. Control de calidad. 
 
CÓDIGO UD DESCRICIÓN       PRECIO 
11.1. M2. Plan completo de control de calidad, por m2 construido de una construcción de 
tamaño medio, con un nivel de exigencia medio, previa aprobación por parte de la dirección 
facultativa de la propuesta del mismo, incluyendo en principio: tomas de muestras de 
hormigón; ensayos de: ladrillos, tejas, pavimentos y solado, control de recepción de puerta y 
ventana; etc. 
VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 




















Capítulo 12. Arbolado. 
 
CÓDIGO UD DESCRICIÓN       PRECIO 
12.1. Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Populus bolleana 
(Chopo) de 14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container. 
CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 41,39  
12.2. Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Salix babilonica (Sauce) 
de 14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container. 
TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
            35,18  
 
12.3. Ud. Suministro, apertura de hoyo y plantación de Quercus ilex (encina) de 1 savia en 
superficie. 
TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 















Capítulo 13. Chimenea interior del refugio. 
 
CÓDIGO UD DESCRICIÓN       PRECIO 
13.1. Ud. Chimenea francesa construida "in situ" a base de ladrillo refractario de 2Ox10x5 cm., 
cámara de humos, cortafuegos de chapa de acero regulable, conducto de humos hasta forjado, 
incluso tabicado posterior recibido con mortero de cemento y arena de río 1/8, guarnecido de 
yeso negro y enlucido de yeso blanco. 
OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 




















Capítulo 14. Elementos de la zona recreativa. 
 
CÓDIGO UD DESCRICIÓN       PRECIO 
14.1.  Unidad de instalación de mesa para merendero, fabricada con madera aserrada de 
pino de Soria ancladas al hormigón mediante ganchos de acero puestos en fresco,  de 
dimensiones exteriores (200x135), según especificaciones y detalles de planos. Incluye fijación 
al suelo mediante dos anclajes de hormigón en masa sujetos al suelo. 
TRESCIENTOS CINCO EUROS con CINQUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
305,58 
14.2.  Unidad de puesto de observación fabricado con ramaje y madera de pino de Soria, de 
dimensiones (2,00x2,00) según especificaciones y detalles de plano y sujeto al suelo. 
CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMO 
              197,018 
14.3.  Unidad de letrina para refugio construida con ramaje y madera de pino de Soria de 
manera similar al puesto de observación, de dimensiones (2,00x2,00) que consta de un orificio 
y de un deposito ciego. 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
                        567,92 
14.4. Unidad de instalación de barbacoa para merendero, fabricada con ladrillo rustico, de 
dimensiones exteriores (1,2x1,0), según especificaciones y detalles de plano con placa metálica 
de acero, con cerramiento para que no salga el humo y salida de gases y anclada al suelo. 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS con QUINCE CÉNTIM OS 
468,15 
14.5. Unidad de fuente para merendero fabricada con mampostería ordinaria a una cara 
vista de piedra granítica de dimensiones (1,2x1) según especificaciones y detalles de plano  con 
caño y desagüe de acero inoxidable. 
QUINIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
509,73 
 
 14.6. Unidad de cartel anunciador rustico para turismo fabricado con madera de pino de 
Soria de dimensiones (0,5x0,2) según especificaciones y detalles de plano, con letras negras 
unido a poste de madera de pino de Soria mediante tornillos de rosca. 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS     
54,343 
14.7. Unidad de papelera para merendero de listones de madera de pino de Soria reforzada 
con aros metálicos de dimensiones (0,5x0,8), según especificaciones y detalles de plano sujeta 
a dos postes de madera de pino de Soria mediante tornillos y clavado al suelo. 
CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
                                 105,206 
14.8. Unidad de suministro de agua para las fuentes de la zona recreativa que consta de una 
arqueta de dimensiones (0,30x0,30) y unas canalizaciones de PVC de 135m. por donde fluye el 
agua. 
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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Capítulo 1. Movimiento de tierras. 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN                 PRECIO 
1.1. M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y con 
p.p. de costes indirectos. 
Mano de obra         5,236 
                      Resto de obra y materiales         0,00 
Suma de la partida        5,236 
     Costes indirectos 7,00%         0,37  
     TOTAL PARTIDA        5,606 
1.2. M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni 
transporte y con p.p. de costes indirectos. 
Mano de obra                                    0,00 
     Resto de obra y materiales        1,59 
     Suma de la partida         1,59 
     Costes indirectos 7,00%        0,11 
     TOTAL PARTIDA         1,70 
1.3. M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido 
total comprendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios 
mecánicos y p.p. de costes indirectos. 
Mano de obra                        0 
     Resto de obra y materiales         8,05 
     Suma de la partida          8,05 
     Costes indirectos 7,00%         0,56 




1.4. M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en 
apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 
Mano de obra                       3,04 
     Resto de obra y materiales         8,34 
     Suma de la partida        11,38 
     Costes indirectos 7,00%       0,796 






















Capítulo 2. Hormigones y soleras. 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN                 PRECIO 
2.1. M3. Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 para ambiente 
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura 
(40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE.  
Mano de obra                              0      
Resto de obra y materiales   128,20      
     Suma de la partida    128,20 
Costes indirectos 7,00%     8,974 
     TOTAL PARTIDA                              137,114     
2.2. M3. Solera realizada con hormigón HNE-15 N/mm2 de resistencia característica, Tmax. 
del árido 40 mm. elaborado en obra, i/vertido y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas y fratasado. Según EHE-08. 
Mano de obra                                42,35      
Resto de obra y materiales     88,62    
     Suma de la partida      130,97 
Costes indirectos 7,00%       9,18 











Capítulo 3. Estructura. 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN                 PRECIO 
3.1. Ud suministro y colocación de cercha con madera de pino del país para una luz de unos 5 
m, para ser barnizado, formado por pares, tirantes, jabalcones y pendolón del mismo material 
y tirantillas de hierro de 12 mm., p.p. de ensamblajes, refuerzos y cinchas de hierro o pernos e 
los nudos; i/nivelación, centrado y colocación. 
Mano de obra                     146,3 
     Resto de obra y materiales     359,01 
     Suma de la partida      505,31 
     Costes indirectos 7,00%                             35,3717 


















Capítulo 4. Cubierta. 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN                 PRECIO 
4.1. M2. Cobertura de pizarra Samaca o similar, de 40x20 cm. ojival o pico pala, calidad 
standard, alto grado de dificultad, fijada con puntas o ganchos clavados al faldón o elemento 
estructural base por hiladas paralelas al alero, i/p.p. de piezas especiales, material de anclaje, 
formación de limas con plancha de zinc de 0,65 mm. de espesor, quiebros, cumbreras, 
laterales,.....etc., y cualquier tipo de medio auxiliar. 
     Mano de obra                              16,37 
     Resto de obra y materiales   15,63 
Suma de la partida    32,00 
     Costes indirectos 7,00%   2,24 
     TOTAL PARTIDA   34,24 
4.1. M2 formación de faldón de cubierta con placas de hormigón celular armado de 75X12 
cm de sección, 334 cm. De vano máximo y 350 cm. De longitud máxima de placa, para una 
sobrecarga de 100 kg/cm2, i/armado de juntas con acero corrugado de 8 mm. de diámetro y 
relleno de las mismas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio ¼ (M-
80)medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT, medido en verdadera magnitud. 
Mano de obra                              5,78 
     Resto de obra y materiales   34,63 
Suma de la partida    40,41 
     Costes indirectos 7,00%   2,83 









Capítulo 5. Albañilería. 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN                 PRECIO 
5.1. M3. Mampostería ordinaria a una cara vista de piedra de granito, en cualquier tipo de 
fábrica y espesor recibida con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, i/puesta de la 
piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la misma. 
     Mano de obra                               86,30 
     Resto de obra y materiales                113,04 
Suma de la partida    199,34 
     Costes indirectos 7,00%   13,95 
     TOTAL PARTIDA    233,54 
5.2. M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y 
arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y 
limpieza. 
     Mano de obra                               12,93 
     Resto de obra y materiales   2,508 
Suma de la partida    16,52 
     Costes indirectos 7,00%   1,16 











Capítulo 6. Revestimiento. 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN                 PRECIO 
6.1. Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de pino de Soria de 10 mm de 
espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 
40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo 
huecos. 
Mano de obra                              13,00 
     Resto de obra y materiales   19,12 
Suma de la partida    32,12 
     Costes indirectos 7,00%   2,25 


















Capítulo 7. Solados. 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN                 PRECIO 
7.1. M2 Solado de baldosa de Vibrazo liso, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/ 
UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para 
pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores 
al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras), marca modelo Unicolor, de 
40x40 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de 2 cm. de arena de 
río, p.p. de rodapié de 7 cm. del mismo material, pulido en obra y limpieza, s/ CTE-DB SU y 
NTE-RSP-6. 
     Mano de obra                              17,39 
     Resto de obra y materiales   16,86 
Suma de la partida    34,25 
     Costes indirectos 7,00%   2,4 
     TOTAL PARTIDA    36,65 
7.1. M2. Solado con losas de piedra de granito de 7cm. de espesor, recibida con mortero de 
cemento M5 según UNE-EN 998-2, y arena de río sobre cama de arena de 2cm. separadora de 
la solera (sin incluir ésta), incluso rejuntado y limpieza. 
Mano de obra                                  0      
Resto de obra y materiales     86,7      
     Suma de la partida      86,7 
Costes indirectos 7,00%       6,07 









Capítulo 8. Carpintería y cerrajería. 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN                 PRECIO 
8.1. M2. Puerta de entrada con hoja de cuarterones en ambas caras en madera de Pino Soria, 
rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 925/ 825 x 45 mm. Precerco en madera de pino de 
90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado en pino soria y tapajuntas de 70x10 rechapado 
igualmente. Con 4 bisagras de hierro latonado y cerradura de seguridad de un punto de 
embutir Tesa ó similar, mirilla óptica de latón gran angular, manivela interíor con placa y pomo 
exteríor. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. 
     Mano de obra                              30,00 
     Resto de obra y materiales   158,69 
Suma de la partida    188,69 
     Costes indirectos 7,00%   13,21 
     TOTAL PARTIDA    201,9 
8.1. M2. Ventanal fijo para la colocación de vidriera, con cerco de pino Soria 1ª de 9x7 cm. 
para barnizar, con tapajuntas pino Valsaín 7x1,5 cm., por ambas caras y junquillo fijación 
vidrío. Según CTE/DB-HS 3. 
     Mano de obra                              49,50 
     Resto de obra y materiales   33,11 
Suma de la partida    82,610 
     Costes indirectos 7,00%   5,78 









Capítulo 9. Protección contra el fuego. 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN                 PRECIO 
9.1. Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 8A-34B para extinción de fuego de materias sólidas, 
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 3 Kg. de agente extintor con 
soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado 
según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 
     Mano de obra                              1,31 
     Resto de obra y materiales   28,61 
Suma de la partida    29,92 
     Costes indirectos 7,00%   2,09 


















Capítulo 10. Medidas de seguridad y salud en obra. 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN                 PRECIO 
10.1. M2. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, por m2 construido de una 
construcción de tamaño medio, con un nivel de exigencia medio, previa aprobación por parte 
de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio: 
instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones 
colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente. 
Suma de la partida    22,00 
     Costes indirectos 7,00%   1,54 



















Capítulo 11. Control de calidad. 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN                 PRECIO 
11.1. M2. Plan completo de control de calidad, por m2 construido de una construcción de 
tamaño medio, con un nivel de exigencia medio, previa aprobación por parte de la dirección 
facultativa de la propuesta del mismo, incluyendo en principio: tomas de muestras de 
hormigón; ensayos de: ladrillos, tejas, pavimentos y solado, control de recepción de puerta y 
ventana; etc. 
Suma de la partida    24,00 
     Costes indirectos 7,00%   1,68 



















Capítulo 12. Arbolado. 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN                 PRECIO 
12.1. Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Populus bolleana (Chopo) 
de 14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container. 
     Mano de obra                               7,25 
     Resto de obra y materiales   31,43 
Suma de la partida    38,680 
     Costes indirectos 7,00%   2,71 
     TOTAL PARTIDA    41,39 
12.2. Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Salix babilonica (Sauce) 
de 14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container. 
     Mano de obra                              7,25 
     Resto de obra y materiales   25,63 
Suma de la partida    32,88 
     Costes indirectos 7,00%   2,30 
     TOTAL PARTIDA    35,18 
 
12.3. Ud. Suministro, apertura de hoyo, y plantación de Quercus ilex (encina) de 1 savia en 
superficie. 
Mano de obra                              2,25 
     Resto de obra y materiales   1,00 
Suma de la partida    3,25 
     Costes indirectos 7,00%   0,2275 





Capítulo 13. Chimenea interior del refugio. 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN                 PRECIO 
13.1. Ud. Chimenea francesa construida "in situ" a base de ladrillo refractario de 2Ox10x5 cm., 
cámara de humos, cortafuegos de chapa de acero regulable, conducto de humos hasta forjado, 
incluso tabicado posterior recibido con mortero de cemento y arena de río 1/8, guarnecido de 
yeso negro y enlucido de yeso blanco. 
Mano de obra                              652,8 
Resto de obra y materiales   169,52 
Suma de la partida    822,32 
     Costes indirectos 7,00%   57,56 


















Capítulo 14. Elementos de la zona recreativa. 
 
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN                 PRECIO 
14.1. Unidad de instalación de mesa para merendero, fabricada con madera aserrada de pino 
de Soria ancladas al hormigón mediante ganchos de acero puestos en fresco,  de dimensiones 
exteriores (200x135), según especificaciones y detalles de planos. Incluye fijación al suelo 
mediante dos anclajes de hormigón en masa sujetos al suelo. 
Mano de obra                              225,84 
     Resto de obra y materiales   63,87 
Suma de la partida    285,59 
     Costes indirectos 7,00%   19,99 
     TOTAL PARTIDA    305,58 
14.2. Unidad de puesto de observación fabricado con ramaje y madera de pino de Soria, de 
dimensiones (2,00x2,00) según especificaciones y detalles de plano y sujeto al suelo. 
Mano de obra                              56,46 
     Resto de obra y materiales                            127,668 
Suma de la partida                             184,128 
     Costes indirectos 7,00%   12,89 
     TOTAL PARTIDA                              197,018 
14.3. Unidad de letrina para refugio construida con ramaje y madera de pino de Soria de 
manera similar al puesto de observación, de dimensiones (2,00x2,00) que consta de un orificio 
y de un deposito ciego. 
Mano de obra                              112,92 
     Resto de obra y materiales                             404,958 
Suma de la partida                              530,768 
     Costes indirectos 7,00%   37,154 
     TOTAL PARTIDA    567,92 
 
 
14.4. Unidad de instalación de barbacoa para merendero, fabricada con ladrillo rustico, de 
dimensiones exteriores (1,2x1,0), según especificaciones y detalles de plano con placa metálica 
de acero, con cerramiento para que no salga el humo y salida de gases y anclada al suelo. 
Mano de obra                              225,84 
     Resto de obra y materiales   211,68 
Suma de la partida    437,52 
     Costes indirectos 7,00%   30,63 
     TOTAL PARTIDA    468,15 
14.5. Unidad de fuente para merendero fabricada con mampostería ordinaria a una cara 
vista de piedra granítica de dimensiones (1,2x1) según especificaciones y detalles de plano  con 
caño y desagüe de acero inoxidable. 
Mano de obra                             338,76   
     Resto de obra y materiales                            137,617 
Suma de la partida                476,38 
     Costes indirectos 7,00%   33,35 
     TOTAL PARTIDA                509,73 
14.6. Unidad de cartel anunciador rustico para turismo fabricado con madera de pino de 
Soria de dimensiones (0,5x0,2) según especificaciones y detalles de plano, con letras negras 
unido a poste de madera de pino de Soria mediante tornillos de rosca. 
Mano de obra                               6,545 
     Resto de obra y materiales   44,248 
Suma de la partida    50,793 
     Costes indirectos 7,00%    3,55 







14.7. Unidad de papelera para merendero de listones de madera de pino de Soria reforzada 
con aros metálicos de dimensiones (0,5x0,8), según especificaciones y detalles de plano sujeta 
a dos postes de madera de pino de Soria mediante tornillos y clavado al suelo. 
Mano de obra                              13,09 
     Resto de obra y materiales   85,236 
Suma de la partida    98,326 
     Costes indirectos 7,00%   6,88 
     TOTAL PARTIDA                            105,206 
14.8. Unidad de suministro de agua para las fuentes de la zona recreativa que consta de una 
arqueta de dimensiones (0,30x0,30) y unas canalizaciones de PVC de dimensiones 135 m. por 
donde fluye el agua. 
Mano de obra                              112,92 
     Resto de obra y materiales                             574,115 
Suma de la partida                              742,765 
     Costes indirectos 7,00%   51,99 
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Capítulo 1. Movimiento de tierras. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN   CANTIDAD PRECIO  IMPORTE 
1.1. M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y con 
p.p. de costes indirectos. 
           200,00       5,606           1121,2 
1.2. M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni 
transporte y con p.p. de costes indirectos. 
      67,76       1,7  115,192 
1.3. M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido 
total comprendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios 
mecánicos y p.p. de costes indirectos. 
      13,552        8,61         116,683 
1.4. M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en 
apertura de zanjas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 














Capítulo 2. Hormigones y soleras. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN   CANTIDAD PRECIO  IMPORTE 
2.1. M3. Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 para ambiente 
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura 
(40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE. 
           11,62 137,174 1593,96 
2.2. M3. Solera realizada con hormigón HNE-15 N/mm2 de resistencia característica, Tmax. 
del árido 40 mm. elaborado en obra, i/vertido y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas y fratasado. Según EHE-08. 



















Capítulo 3. Estructura. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN   CANTIDAD     PRECIO        IMPORTE 
3.1. Ud suministro y colocación de cercha con madera de pino del país para una luz de unos 5 
m, para ser barnizado, formado por pares, tirantes, jabalcones y pendolón del mismo material 
y tirantillas de hierro de 12 mm., p.p. de ensamblajes, refuerzos y cinchas de hierro o pernos e 
los nudos; i/nivelación, centrado y colocación. 






















Capítulo 4. Cubierta. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN   CANTIDAD     PRECIO        IMPORTE 
4.1. M2. Cobertura de pizarra Samaca o similar, de 40x20 cm. ojival o pico pala, calidad 
standard, alto grado de dificultad, fijada con puntas o ganchos clavados al faldón o elemento 
estructural base por hiladas paralelas al alero, i/p.p. de piezas especiales, material de anclaje, 
formación de limas con plancha de zinc de 0,65 mm. de espesor, quiebros, cumbreras, 
laterales,.....etc., y cualquier tipo de medio auxiliar. 
            62,4         34,18         2132,832 
4.2. M2 formación de faldón de cubierta con placas de hormigón celular armado de 75X12 
cm de sección, 334 cm. De vano máximo y 350 cm. De longitud máxima de placa, para una 
sobrecarga de 100 kg/cm2, i/armado de juntas con acero corrugado de 8 mm. de diámetro y 
relleno de las mismas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio ¼ (M-
80)medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT, medido en verdadera magnitud. 

















Capítulo 5. Albañilería. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN   CANTIDAD     PRECIO        IMPORTE 
5.1. M3. Mampostería ordinaria a una cara vista de piedra de granito, en cualquier tipo de 
fábrica y espesor recibida con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, i/puesta de la 
piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la misma. 
          49,92                    213,29          10647,44 
5.2. M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con mortero de cemento y 
arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y 
limpieza. 



















Capítulo 6. Revestimiento. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN   CANTIDAD     PRECIO        IMPORTE 
6.1. Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de pino de Soria de 10 mm de 
espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm. separados 
40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo 
huecos. 






















Capítulo 7. Solados. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN   CANTIDAD     PRECIO        IMPORTE 
7.1. M2 Solado de baldosa de Vibrazo liso, para interíores (resistencia al deslizamiento Rd s/ 
UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para 
pendientes superíores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores 
al 6% y CLASE 3 para pendientes superíores al 6% y escaleras), marca modelo Unicolor, de 
40x40 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de 2 cm. de arena de 
río, p.p. de rodapié de 7 cm. del mismo material, pulido en obra y limpieza, s/ CTE-DB SU y 
NTE-RSP-6.   
                        26         36,65           989,55 
7.1. M2. Solado con losas de piedra de granito de 7cm. de espesor, recibida con mortero de 
cemento M5 según UNE-EN 998-2, y arena de río sobre cama de arena de 2cm. separadora de 
la solera (sin incluir ésta), incluso rejuntado y limpieza. 

















Capítulo 8. Carpintería y cerrajería. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN   CANTIDAD     PRECIO        IMPORTE 
8.1. M2. Puerta de entrada con hoja de cuarterones en ambas caras en madera de Pino Soria, 
rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 925/ 825 x 45 mm. Precerco en madera de pino de 
90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado en pino soria y tapajuntas de 70x10 rechapado 
igualmente. Con 4 bisagras de hierro latonado y cerradura de seguridad de un punto de 
embutir Tesa ó similar, mirilla óptica de latón gran angular, manivela interíor con placa y pomo 
exteríor. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. 
            2,37         201,9           478,503 
8.2. M2. Ventanal fijo para la colocación de vidriera, con cerco de pino Soria 1ª de 9x7 cm. para 
barnizar, con tapajuntas pino Valsaín 7x1,5 cm., por ambas caras y junquillo fijación vidrío. 
Según CTE/DB-HS 3. 

















Capítulo 9. Protección contra el fuego. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN   CANTIDAD     PRECIO        IMPORTE 
9.1. Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 8A-34B para extinción de fuego de materias sólidas, 
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 3 Kg. de agente extintor con 
soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado 
según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. 






















Capítulo 10. Medidas de seguridad y salud en obra. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN   CANTIDAD     PRECIO        IMPORTE 
10.1. M2. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, por m2 construido de una 
construcción de tamaño medio, con un nivel de exigencia medio, previa aprobación por parte 
de la dirección facultativa del mencionado Plan o Estudio Básico, incluyendo en principio: 
instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones 
colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente. 





















Capítulo 11. Control de calidad. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN   CANTIDAD     PRECIO        IMPORTE 
11.1. M2. Plan completo de control de calidad, por m2 construido de una construcción de 
tamaño medio, con un nivel de exigencia medio, previa aprobación por parte de la dirección 
facultativa de la propuesta del mismo, incluyendo en principio: tomas de muestras de 
hormigón; ensayos de: ladrillos, tejas, pavimentos y solado, control de recepción de puerta y 
ventana; etc. 





















Capítulo 12. Arbolado. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN   CANTIDAD     PRECIO        IMPORTE 
12.1. Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Populus bolleana (Chopo) 
de 14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container. 
               25        41,39         1034,75 
12.2. Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Salix babilonica (Sauce) 
de 14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container. 
           25        35,18           879,5 
 
12.3. Ud. Suministro, apertura de hoyo, y plantación de Quercus ilex (encina ) de 1 savia en 
superficie. 

















Capítulo 13. Chimenea interior del refugio. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN   CANTIDAD     PRECIO        IMPORTE 
13.1. Ud. Chimenea francesa construida "in situ" a base de ladrillo refractario de 2Ox10x5 cm., 
cámara de humos, cortafuegos de chapa de acero regulable, conducto de humos hasta forjado, 
incluso tabicado posterior recibido con mortero de cemento y arena de río 1/8, guarnecido de 
yeso negro y enlucido de yeso blanco. 






















Capítulo 14. Elementos de la zona recreativa. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN   CANTIDAD     PRECIO        IMPORTE 
14.1. Unidad de instalación de mesa para merendero, fabricada con madera aserrada de 
pino de Soria ancladas al hormigón mediante ganchos de acero puestos en fresco,  de 
dimensiones exteriores (200x135), según especificaciones y detalles de planos. Incluye fijación 
al suelo mediante dos anclajes de hormigón en masa sujetos al suelo. 
        10       305,58         3055,8 
14.2. Unidad de puesto de observación fabricado con ramaje y madera de pino de Soria, de 
dimensiones (2,00x2,00) según especificaciones y detalles de plano y sujeto al suelo. 
        1       117,018          117,018 
14.3. Unidad de letrina para refugio construida con ramaje y madera de pino de Soria de 
manera similar al puesto de observación, de dimensiones (2,00x2,00) que consta de un orificio 
y de un deposito ciego. 
        1        567,92           567,92 
14.4. Unidad de instalación de barbacoa para merendero, fabricada con ladrillo rustico, de 
dimensiones exteriores (1,2x1,0), según especificaciones y detalles de plano con placa metálica 
de acero, con cerramiento para que no salga el humo y salida de gases y anclada al suelo. 
         2         468,15           1404,45 
14.5. Unidad de fuente para merendero fabricada con mampostería ordinaria a una cara vista 
de piedra granítica de dimensiones (1,2x1) según especificaciones y detalles de plano  con 
caño y desagüe de acero inoxidable. 
         2          509,73            1019,46 
14.6. Unidad de cartel anunciador rustico para turismo fabricado con madera de pino de Soria 
de dimensiones (0,5x0,2) según especificaciones y detalles de plano, con letras negras unido a 
poste de madera de pino de Soria mediante tornillos de rosca. 
          3            54,343              108,686 
14.7. Unidad de papelera para merendero de listones de madera de pino de Soria reforzada 
con aros metálicos de dimensiones (0,5x0,8), según especificaciones y detalles de plano sujeta 
a dos postes de madera de pino de Soria mediante tornillos y clavado al suelo. 
          5           105,206  526,03 
 
14.8. Unidad de suministro de agua para las fuentes de la zona recreativa que consta de una 
arqueta de dimensiones (0,30x0,30) y unas canalizaciones de PVC de 135m. por donde fluye el 
agua. 

























4.4.2. PRESUPUESTO GENERAL 
ÍNDICE 
                  PÁGINA 
-RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS.      18 
-TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.     18 
-TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.    18 












 RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS 
 
Capítulo Resumen Euros 
1 Movimiento de tierras 1623,515 
2 Hormigones y soleras 2703,11 
3 Estructura 540,682 
4 Cubierta 4831,008 
5 Albañilería 10738,59 
6 Revestimientos 295,34 
7 Solados 1237,43 
8 Carpintería y cerrajería 581,923 
9 Protección contra el fuego 32,12 
10 Medidas de seguridad y salud 
en obra 
4708,00 
11 Control de calidad 1740,08 
12 Arbolado 2039,458 
13 Chimenea 879,88 




TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   39505,251 € 
 
13,00 % Gastos generales    5135,68 € 
6,00% Beneficio industrial    2370,32 € 
SUMA DE G.G. y B.I.       7506,00 € 
21,00% I.V.A. (P.E.M. + G.G. + B.I.)     9872,36 € 
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
1.1. Objeto del estudio. 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la presente obra, las 
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes, enfermedades profesionales y 
los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento. 
También establece las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
En aplicación del presente Estudio, el o los Contratistas elaborarán el Plan de Seguridad y Salud 
en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en este Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Con este 
Estudio y con el Plan de Seguridad elaborado por el Contratista, se pretende dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre. “Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción” (B.O.E. de 25 de octubre de 1997). 
1.2. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud. 
En las obras objeto de este Proyecto, el promotor designará un coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la elaboración del mismo. 
En este sentido, y en aplicación de lo dispuesto en el art. 3 del Real Decreto 1.627/1997, el 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del Proyecto ha sido el 
Ingeniero que lo suscribe. 
Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o 
tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración 
del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. La 
designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 
 
2. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES AL PROYECTO Y A LA OBRA. 
1. En la redacción del presente Proyecto, y de conformidad con la “Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales”, han sido tomados los principios generales 
de prevención en materia de seguridad y salud previstos en el artículo 15, en 
las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en 
particular: 
a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin 
de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán 
simultáneamente o sucesivamente. 
b) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
2. Asimismo, y de conformidad con la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales" , 
los principios de la acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se 
aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes 
tareas o actividades: 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, 
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de 
las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los 
medios auxiliares. 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la 
ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de 
almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si 
se trata de materias o sustancias peligrosas. 
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y 
escombros. 
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de 
tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases 
de trabajo. 
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de 
trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la 
obra. 
3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
3.1. Descripción y situación. 
El objeto del presente Proyecto se encuentra situada en Cubo de la Solana. La parcela que 
albergará las instalaciones tiene una superficie de 28,34 ha. 
Las obras e instalaciones objeto del proyecto quedan descritas en la Memoria Descriptiva del 
Proyecto y en los Planos adjuntos, así como cuantas instalaciones auxiliares y complementarias 
han quedado reseñadas, quedando constituidas por: 
• Inicio de las obras con un desbroce del terreno, empleando medios manuales. 
• Retirada de la capa vegetal y excavación empleando medios mecánicos 
• Ejecución de un refugio con una zona recreativa en cuyo exterior se dispone un área 
de recepción y las vías de tránsito necesarias para la circulación de vehículos. 
• Ejecución de las instalaciones de saneamiento y protección contra incendios. 
Las características más destacables de la nave son las siguientes: 
• Luz:  
• Superficie:  
• Altura libre en nave:  
• Pendiente de la cubierta, a dos aguas: 36 y 100%. 
• Material de cubierta: pizarra y placas de hormigón. 
• Estructura resistente: formada por madera 
• Cimentación: zapatas y zunchos de cimentación. 
• Cerramiento: mampostería ordinaria. 
Otras características reseñables son las siguientes: 
1º CIMIENTOS: Se dispondrá de zapatas de cimentación. 
Para la ejecución de las zapatas se utilizará hormigón HA-25 N/mm2. 
Uniendo las zapatas de cimentación se colocarán zunchos de hormigón HA-25 N/mm2. La 
armadura será de acero corrugado B 500 S Las dimensiones de los zunchos son 5,00 m x 0,60 y 
de 3,70 x 0,60. 
2º SOLERA: estará formada por un hormigón HNE-15 N/mm2. 
3º ESTRUCTURA RESISTENTE: Está formada por madera de pino del país. 
5º CUBIERTA: será de placas de hormigón celular y pizarra. 
6º CERRAMIENTO y CARPINTERÍA METÁLICA: el cerramiento estará formado por 
mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara vista y por tabique de ladrillo hueco 
doble. 
Se dispondrán puerta y ventana en el cerramiento del refugio. La puerta será de madera y la 
ventana será fija y de madera. 
La climatología de la zona en el período en que se llevarán a cabo las obras no será 
generalmente, de condiciones extremas de calor o frío. Tampoco habrán de temerse 
aguaceros o lluvias por largos períodos de tiempo ni vientos huracanados, si bien habrán de 
tenerse en cuenta estos aspectos en los trabajos que se efectúen en posiciones elevadas 
respecto al plano del terreno. 
3.2. Presupuesto, plazos de ejecución y mano de obra. 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata de las Obras e Instalaciones del  en el término 
municipal de asciende 
El plazo de ejecución previsto es de 12 meses. 
El personal de construcción podrá oscilar en el curso de la ejecución de los trabajos entre un 
máximo de 10 personas y un mínimo de 3 simultáneamente. 
3.3. Unidades constructivas que componen la obra. 
 
• Movimiento de tierras. 
• Saneamiento. 
• Cimentaciones. Hormigonado y ferrallado de forjados. 
• Estructura y cubiertas. 
• Cerramiento, albañilería y otros. 
• Instalación de protección contra incendios. 
4. RIESGOS. 
4.1. Riesgos profesionales. 
• En movimientos de tierras y excavaciones: 
• Atropellos y colisiones. 
• Vuelcos de vehículos y máquinas. 
• Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 
• Polvo. 
• Ruidos. 




• Caída de objetos y/o de máquinas. 
• Cuerpos extraños en ojos. Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
En el hormigonado y ferrallado de forjados: 
• Caídas al mismo y a distinto nivel. 
• Caída de objetos. 
• Golpes y atrapamientos. 
• Cortes, pinchazos y golpes con máquinas, herramientas y materiales. 
• Electrocutaciones. 
• Eczemas por hormigones. 
• Aplastamientos. 
• Atropellos y/o colisiones. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Pisada sobre objetos punzantes. 
• Vibraciones. 
• Sobreesfuerzos. 
En la estructura de madera y cubiertas: 
• Caídas de altura. 
• Caída de objetos. Trabajos superpuestos. 
• Golpes y atrapamientos. 
• Intoxicaciones por humos, resinas y pinturas especiales. 
• Chispas, cortes, punzamientos y demás accidentes propios del uso de desbarbadoras, 
sierras y taladros. 




• Cerramiento, albañilería y otros: 
• Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
• Ambiente pulvígeno. 
• Aplastamientos. 
• Atropellos y/o colisiones. 
• Caída de objetos y/o de máquinas. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Cuerpos extraños en ojos. 
• Derrumbamientos. 
• Desprendimientos. 
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 




• Vuelco de máquinas y/o camiones. 
• Caída de personas de altura. 
Instalación de protección contra incendios: 
• Caída de objetos y/o de máquinas. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Cuerpos extraños en ojos. 
• Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
• Pisada sobre objetos punzantes. 
• Sobreesfuerzos. 
• Caída de personas de altura. 
Riesgos eléctricos en general: 
• Derivados de las máquinas eléctricas, conducciones, cuadros, etc. que se utilizan o 
producen electricidad. 
Riesgos meteorológicos: 
• Por efectos mecánicos del viento: caídas de personas, caídas de objetos desprendidos, 
desplazamientos de objetos suspendidos por grúas, etc. 
• Por efectos de la lluvia o tormentas con aparato eléctrico: deslizamientos de tierras, 
caídas por pérdidas de equilibrio, electrocutación, etc. 
4.2. Riesgos de daños a terceros. 
Presencia de personas ajenas en el interior de las parcela de la propiedad: 
• Caídas al mismo o distinto nivel. 
• Caída de objetos. 
• Atropellos. 
Salida del personal de la obras a las vías públicas: 
• Caídas. 
• Atropellos. 
• Colisiones de vehículos. 
5. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA. 
Identificados en el punto anterior los principales riesgos a que estarán expuestos los 
trabajadores y, en general, cualquier persona presente en el recinto objeto del presente 
Proyecto durante la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas, se destacarán a 
continuación las disposiciones mínimas de seguridad y salud que los Contratistas y 
Subcontratistas estarán obligados a contemplar durante la ejecución de las obras. Para el 
cumplimiento de las disposiciones que se citan en este punto, deberán observarse, además de 
lo que aquí se indica, las medidas de protección individual y colectiva que se enumeran en el 
punto siguiente. 
5.1. Disposiciones mínimas generales. 
Las obligaciones previstas en este apartado se aplicarán siempre que lo exijan las 
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo, y serán de 
aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y 
en el exterior de los locales. 
1. Estabilidad y solidez 
a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los 
materiales y equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier 
desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 
resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen 
equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 
 2. Instalaciones de suministro y reparto de energía 
 
a) La instalación eléctrica provisional de las obras deberá ajustarse a lo dispuesto 
en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas 
de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que 
se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 
entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto 
directo o indirecto. 
c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía 
suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las 
personas que tengan acceso a partes de la instalación. 
 
3. Vías y salidas de emergencia 
a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar 
lo más directamente posible en una zona de seguridad. A este efecto se 
mantendrán libre de obstáculos las salidas naturales hacia la fachada principal 
de las parcelas. 
b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores, por 
lo que deberá observarse, escrupulosamente, lo indicado en el punto anterior. 
c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los 
locales en cada momento, así como del número máximo de personas que 
puedan estar presentes en ellos 
d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización 
deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas 
que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de 
modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 
4. Detección y lucha contra incendios 
 
a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los 
locales, los equipos presentes, las características físicas y químicas de las 
sustancias o materiales que se hallen presentes así como el número máximo 
de personas que puedan hallarse en ellos en cada momento, se deberá prever 
un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si 
fuere necesario de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 
b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán 
verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos 
regulares, pruebas y ejercicios adecuados. 
c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil 
acceso y manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto 
sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización 




a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 
trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 
b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en 
buen estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos 
a corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para 
la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique 
cualquier avería. 
6. Exposición a riesgos particulares 
a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a 
factores externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 
b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya 
atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxigeno 
en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser 
controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier 
peligro. 
c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de 
alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el 
exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le 
pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 
7. Temperatura 
a) La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el 
tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta 




a) Los lugares de trabajo y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en 
la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación 
artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la 
luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con 
protección antichoques. El color utilizado para la iluminación, artificial no 
podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de 
señalización. 
b) Las instalaciones de iluminación de los puestos de trabajo y de las vías de 
circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación 
previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 
c) Los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores 
estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación 
artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad 
suficiente. 
9. Vías de circulación y zonas peligrosas 
a) Las vías de circulación, incluidas las zonas de carga deberán estar calculados, 
situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan 
utilizar fácilmente, con toda seguridad y  conforme al uso al que se les haya 
destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de 
estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y 
descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan 
utilizarlas y con el tipo de actividad. Cuando se utilicen medios de transporte 
en las vías de circulación, se deberá prever una distancia de seguridad 
suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que 
puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y se 
procederá regularmente a su control y mantenimiento. 
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 
distancia suficiente de las puertas y pasos de peatones. 
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados 
puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas 
para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las 
zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente 
visible. 
10. Zonas  de carga 
a) Las zonas de carga deberán ser adecuado a las dimensiones de las cargas 
transportadas. 
b)  Las zonas de carga deberán tener al menos una salida y deberán ofrecer la 
seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
11.  Espacio de trabajo 
a) Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que 
los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus 
actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material 
necesario. 
12. Primeros auxilios 
a) Será responsabilidad del contratista o subcontratista garantizar que los 
primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la 
suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para 
garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los 
trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. Una 
señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 
teléfono del servicio local de urgencia. 
13. Servicios higiénicos 
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán 
tener a su disposición vestuarios adecuados. 
 Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias 
peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá 
poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos 
personales. 
 Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del 
párrafo primero de este apartado, cada trabajador deberá 
poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus 
objetos personales bajo llave. 
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 
 Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para 
permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en 
adecuadas condiciones de higiene. 
 Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no 
sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y 
apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, 
cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
 Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren 
separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 
trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, 
de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de 
lavabos. 
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 
mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 
e) Alternativamente a la ubicación en la obra de los servicios higiénicos a que se 
refieren los apartados a) a d) anteriores, los contratistas y subcontratistas 
podrán suscribir contratos de arrendamiento de los locales ubicados en las 
naves colindantes para uso por parte de los trabajadores de la obra, en los 
casos anteriormente mencionados. 
14. Locales de descanso o de alojamiento 
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular 
debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de 
alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de 
descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 
15. Disposiciones varias 
a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de 
manera que sean claramente visibles e identificables. Específicamente se 
vallará el perímetro de la parcela objeto de ejecución, en cada fase. 
b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, 
de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los 
locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.  
c)  Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en 
su caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. En 
este punto será de aplicación lo expuesto en los puntos 13.b y 14.a. 
5.2. Disposiciones mínimas en el interior de los locales. 
Las obligaciones previstas en este apartado se aplicarán siempre que lo exijan las 
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo, y serán de 
aplicación en los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales. 
1. Estabilidad y solidez 
a) Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo 
de utilización. 
2. Ventilación 
a) Los trabajadores no deben estar expuestos a corrientes de aire molestas. 
b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad 
que pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por 
contaminación del aire que respiran. 
3. Temperatura 
a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de 
guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de 
primeros auxilios deberá corresponder al uso específico de dichos locales. 
b) La ventana deberá permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta 
el tipo de trabajo y uso del local. 
4. Suelos, paredes y techos de los locales 
a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o 
planos inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 
b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán 
poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 
5. Vías de circulación 
a) Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de 
circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la 
utilización y las instalaciones. 
6. Dimensiones y volumen de aire de los locales 
a) Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los 
trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o 
su bienestar. En este sentido se observarán las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud a que hace referencia el RD 486/1997. 
5.3. Disposiciones mínimas en el exterior de los locales 
Las obligaciones previstas en este apartado se aplicarán siempre que lo exijan las 
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo, y serán de 
aplicación en los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales. 
1. Estabilidad y solidez 
a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del 
nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta:  
1.º El número de trabajadores que los ocupen. 
2.º Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como 
su distribución. 
3.º Los factores externos que pudieran afectarles. 
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran 
estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación 
apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario 
del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo.  
b) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y 
especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la 
profundidad del puesto de trabajo. 
2. Caídas de objetos 
a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o 
materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, 
medidas de protección colectiva expresadas en el punto siguiente de este 
Estudio. 
b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso 
a las zonas peligrosas. 
c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán 
colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 
 
3. Caídas de altura 
a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y 
aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los 
trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán 
mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad 
equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 
90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y 
una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 
trabajadores. 
b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de 
equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección 
colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la 
naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de 
acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios 
de protección equivalente. 
c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los 
medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, 
posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de 
seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no 
utilización o cualquier otra circunstancia. 
4. Factores atmosféricos 
a)  Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas 
que puedan comprometer su seguridad y su salud. 
5. Plataformas y escaleras 
a) Las plataformas de trabajo deberán construirse, protegerse y utilizarse de 
forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de 
objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que 
vayan a utilizarlos. 
b) Las plataformas deberán ser inspeccionados por una persona competente: 
1.º Antes de su puesta en servicio. 
2.º A intervalos regulares en lo sucesivo. 
3.º Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a 
la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido 
afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
c) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 
señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
6. Aparatos elevadores 
a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica. En todo caso, y a 
salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos 
elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se 
señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos 
constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 
1.º Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el 
uso al que estén destinados. 
2.º Instalarse y utilizarse correctamente. 
3.º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
4.º Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una 
formación adecuada. 
c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de 
manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. 
d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para 
fines distintos de aquellos a los que estén destinados. 
7. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de 
materiales 
a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y 
maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 
manipulación de materiales deberán: 
1.º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de 
lo posible, los principios de la ergonomía. 
2.º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3.º Utilizarse correctamente. 
c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 
movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una 
formación especial. 
d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 
excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras 
y manipulación de materiales, según se dispone en el punto siguiente. 
e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras 
concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de 
vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 
8. Instalaciones, máquinas y equipos 
a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse 
a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de 
disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, máquinas y 
equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 
puntos de este apartado. 
b) Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o 
sin motor, deberán: 
1.º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de 
lo posible, los principios de la ergonomía. 
2.º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3.º Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4.º Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada. 
c) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en 
su normativa específica. 
9. Movimientos de tierras, excavaciones y zanjas 
a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse 
medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables 
subterráneos y demás sistemas de distribución, aunque por las características 
de las parcelas no son previsibles tales peligros. 
b) En las excavaciones, zanjas y trabajos subterráneos deberán tomarse las 
precauciones adecuadas: 
1.º Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, 
caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, 
blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 
2.º Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o 
medidas adecuados. 
3.º Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 
manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa 
o nociva para la salud. 
4.º Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que 
se produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 
c) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en 
movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán 
tomarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción de 
barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno. 
 
10. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas 
pesadas 
a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las 
piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos 
sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una 
persona competente. 
b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán 
proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan 
soportar si riesgo las cargas a que sean sometidos. 
c) Deberán adoptarse las medidas necesarias par proteger a los trabajadores 
contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la 
obra. 
6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS. 
6.1. Protecciones individuales. 
Los Contratistas y subcontratistas, deberán atenerse a lo dispuesto en el Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. B.O.E. de 12 de junio de 
1997, en lo que se refiere a la elección, disposición y mantenimiento de los equipos de 
protección individual de que deberán estar provistos los trabajadores, cuando existan riesgos 
que no han podido evitarse o limitarse suficientemente por los medios de protección colectiva 
que se indican en el punto siguiente, o mediante los métodos y procedimientos de 
organización de trabajo señalados en el punto anterior. 
 
En la presente obra, se atenderá especialmente a: 
Protección de cabezas: 
• Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluso visitantes. 
• Gafas contra impactos y antipolvo. 
• Mascarillas antipolvo. 
• Pantalla contra protección de partículas. 
• Gafas de oxicorte. 
• Filtros para mascarillas. 
• Protectores auditivos. 
Protección del cuerpo: 
• Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada 
trabajo. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 
Convenio Colectivo Provincial. 
• Trajes de agua. Se prevé un acopio en obra. 
• Mandil de cuero. 
Protección de extremidades superiores: 
• Guantes de goma finos, para albañiles y operarios que trabajen en hormigonado. 
• Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 
• Guantes dieléctricos para su utilización en baja tensión. 
• Equipo de soldador (guantes y manguitos). 
Protección de extremidades inferiores: 
• Botas de agua, de acuerdo con MT-27. 
• Botas de seguridad clase III (lona y cuero). 
• Polainas de soldador. 
• Botas dieléctricas. 
6.2. Protecciones colectivas 
Señalización general: 
La señalización de Seguridad se ajustará a lo dispuesto en el RD 485/1997 de 14 de abril, y en 
durante la ejecución del presente Proyecto, se dispondrán, al menos: 
• Señales de STOP en salidas de vehículos. 
• Obligatorio uso de cascos, cinturón de seguridad, gafas, mascarillas, protectores 
auditivos, botas y guantes, etc. 
• Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria en movimiento, 
cargas suspendidas. 
• Entrada y salida de vehículos. 
• Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido 
fumar y prohibido aparcar. 
• Señal informativa de localización de botiquín y extintor, cinta de balizamiento. 
Excavaciones y zanjas de cimentación: 
• Protección contra caída a los fosos de vehículos. Topes de desplazamiento de 
vehículos. 
• Protección contra caída a los fosos de personas. Vallas de limitación y protección. 
• Protección contra caída de objetos. 
Estructura y cubiertas: 
• Redes horizontales. 
• Vallas de limitación y protección. 
• Cables de sujeción de cinturones de seguridad. 
• Mallazos resistentes en huecos horizontales. 
• Ganchos para reparaciones, conservación y mantenimiento de cubiertas. 
Protección contra incendios: 
• Se emplearán extintores portátiles  
6.3. Formación. 
Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal de la obra, 
según lo dispuesto en la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales” y los Reales Decretos que la 
desarrollan, citados en este Estudio. 
6.4. Medicina preventiva y primeros auxilios. 
Botiquín: 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en el RD 486/1997 de 14 de 
abril. 
Asistencia a accidentados: 
• Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), 
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
• Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los 
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 
etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de 
asistencia. 
Reconocimiento médico: 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo. 
7. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
Se señalizará el acceso natural a la obra prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma 
sin la debida autorización, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
8. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
Orden del Mº de Trabajo de 9 de marzo de 1971. “Ordenanza general de seguridad e higiene 
en el trabajo”. B.O.E. 16 y 17 de marzo de 1971. Capítulo VII. 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre. “Prevención de riesgos laborales”. B.O.E. de 10 de noviembre 
de 1995. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. “Reglamento de los servicios de prevención”. B.O.E. de 
31 de enero de 1997. 
Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre. “Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción”. B.O.E. de 25 de octubre de 1997. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo”. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo”. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores”. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización”. B.O.E. de 23 de abril de 1997. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. B.O.E. de 12 de junio 
de 1997.    
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de equipos de trabajo”. B.O.E. de 7 de agosto de 1997. 
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre. “Protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo”. 
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo. “Reglamento de seguridad en las máquinas”. B.O.E. 
de 21 de julio de 1986. 
Orden Ministerial de 17 de mayo de 1974. “Homologación de los medios de protección 
personal de los trabajadores”. B.O.E. de 29 de mayo de 1974. 
Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1973. “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión”. 
B.O.E. de 9 de octubre de 1973. 
Orden Ministerial de 23 de mayo de 1977. “Reglamento de aparatos elevadores para obras”. 
B.O.E. de 14 de junio de 1977. 
Estatuto de los Trabajadores. 
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción vigente. 
9. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
En todo lo relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y de 
protección individual, se observará lo dispuesto en el RD 1215/1997 de 18 de julio y RD 
773/1997 de 30 de mayo, respectivamente. 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado 
un período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista 
o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 
el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
9.1. Protecciones personales. 
Todo elemento de protección personal se ajustará, además de a los RD citados, a las Normas 
de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74, B.O.E. 29-5-74), siempre que exista 
en el mercado. 
En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 
9.2. Protecciones colectivas. 
- Vallas: tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos 
metálicos. Dispondrán de patas para mantener la verticalidad. 
- Barandillas: rodearán los perímetros excavados, condenando el acceso a las zonas peligrosas. 
Deberán tener resistencia suficiente para garantizar la retención de las personas. 
- Topes de desplazamiento de vehículos: se podrán realizar con un par de tablones fijados al 
terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de cualquier forma eficaz. 
- Redes: serán de poliamida,. Sus características generales serán tales que cumplan, con 
garantía, la función protectora para la que están previstas. 
- Cables de sujeción de cinturón de seguridad, anclajes, soportes, soportes de redes: tendrán 
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con 
su función protectora. 
10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 
Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a: 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la “Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales”, en particular a desarrollar las tareas o actividades indicadas 
en el artículo 10 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, y reflejadas en el punto 2.2. de este 
Estudio. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud 
confeccionado a partir de este Estudio. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, así como cumplir con las 
disposiciones mínimas expresadas en el punto 5 de este Estudio. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 
Soria, Junio de 2.012 
José Carlos Mellado Navarro 
Héctor de Paz Buberos. 
11. PLIEGO DE CONDICIONES 
El objeto de este Pliego de Condiciones es fijar condiciones generales y Particulares por las que 
se desarrollarán los trabajos y se utilizarán las dotaciones de Seguridad y Salud. Estas 
condiciones se plantean agrupadas de acuerdo con su naturaleza, en: 
11.1. CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA: 
• Introducción. 
• Libro de Incidencias. 
• Delegado de Prevención 
• Comité de Seguridad y Salud 
• Obligaciones de las partes: 
 Promotor. 
 Contratista. 
 Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 
 Trabajadores. 
11.2. CONDICIONES DE NATURALEZA TECNICA: 
• Materiales. 
• Condiciones de los medios de protección. 
• Protecciones personales y colectivas. 
• Botiquín. 
• Servicio de Prevención. 
• Instalaciones de Higiene y bienestar. 
• Control de la efectividad de la Prevención. 
• Índices de control. 
• Partes de accidente y deficiencias 
11.3. CONDICIONES DE NATURALEZA LEGAL: 
• Disposiciones legales. 
• Pólizas de Seguros. 
11.4. CONDICIONES DE NATURALEZA ECONOMICA: 
• Normas de Certificación. 
11.5. PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA 
Introducción 
El Contratista o constructor principal se someterá al criterio y juicio de la Dirección Facultativa 
o de la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. El Coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras será el responsable del seguimiento y 
cumplimiento del Plan de Seguridad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
1627/97, siendo su actuación independiente de la Dirección Facultativa propia de la obra, 
pudiendo recaer no obstante ambas funciones en un mismo Técnico. 
A dicho Técnico le corresponderá realizar la interpretación técnica y económica del Plan de 
Seguridad, así como establecer las medidas necesarias para su desarrollo, (las adaptaciones, 
detalles complementarios y modificaciones precisas). 
Cualquier alteración o modificación de lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, sin 
previa autorización escrita de la Dirección Facultativa o la coordinación en materia de 
seguridad y salud en fase de ejecución de las obras, podrá ser objeto de demolición si ésta lo 
estima conveniente. 
La Dirección Facultativa o el coordinador tantas veces citado, resolverá todas las cuestiones 
técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de los materiales y 
ejecución de unidades, prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el desarrollo de las 
mismas. 
Libro de Incidencias 
Libro de incidencias de acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 existirá en cada 
centro de trabajo, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro 
de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
Este libro será facilitado por: 
- El Colegio Profesional al que pertenezca el Técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 
Salud. 
- La oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
Administraciones Públicas. 
El libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección Facultativa. A dicho 
libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los Contratistas, Subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materias 
de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el 
trabajo de las Administraciones Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo, relacionadas con el control y seguimiento del Plan de Seguridad. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, la Dirección Facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de 24 horas, una 
copia a la Inspección de Trabajo y S.S. de la provincia en la que se ejecuta la obra. Igualmente 
deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de 
los trabajadores de éste. 
Delegado Prevención - Comité de Seguridad y Salud 
De acuerdo con la Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, Prevención de Riesgos Laborales, que 
entró en vigor el 11/02/96, Art. 35, se designarán por y entre los representantes de los 
trabajadores, Delegados de Prevención cuyo número estará en relación directa con el de 
trabajadores ocupados simultáneamente en la obra y cuyas competencias y facultades serán 
las recogidas en el Art.36 de la mencionada Ley. 
Obligaciones de las partes 
Promotor: 
El promotor abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa 
de Seguridad o del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras, las 
partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad. 
Si se implantasen elementos de seguridad incluidos en el Presupuesto durante la realización de 
obra, estos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la 
Dirección Facultativa o del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras. 
Contratista: 
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Plan de 
Seguridad y Salud coherente con los sistemas de ejecución que se van emplear. El Plan de 
Seguridad e Higiene ha de contar con aprobación de la Dirección Facultativa o el Coordinador 
de Seguridad y Salud y será previo al comienzo de la obra. El Plan de seguridad y salud de la 
obra se atendrá en lo posible al contenido del presente Estudio de Seguridad y Salud. Los 
medios de protección personal, estarán homologados por el organismo competente. Caso de 
no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de 
Seguridad e Higiene, con el visto bueno de Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad y 
Salud.  
La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preceptivas del Estudio de Seguridad y 
Salud y del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se 
deriven de la infracción del mismo por su parte, o de los posibles subcontratistas y empleados. 
Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución 
La Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud considerará el Estudio de 
Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra correspondiéndole el control y la 
supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier 
modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto 
de Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los organismos competentes el 
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad 
contenidas en el Plan de Seguridad. 
 
La Contrata realizará una lista de personal, detallando los nombres de los trabajadores que 
perteneciendo a su plantilla van a desempeñar los trabajos contratados, indicando los 
números de afiliación a la Seguridad Social. Dicha lista debe ser acompañada con la fotocopia 
de la matriz individual del talonario de cotización al Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos de la Seguridad Social; o en su defecto fotocopia de la Inscripción en el libro de 
matrícula para el resto de las sociedades. 
Asimismo, se comunicarán, posteriormente, todas las altas y bajas que se produzcan de 
acuerdo con el procedimiento anteriormente indicado. 
También se presentarán fotocopia de los ejemplares oficiales de los impresos de liquidación 
TC1 y TC2 del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta documentación se presentará 
mensualmente antes del día 10. 
Trabajadores. 
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, los trabajadores tendrán las obligaciones siguientes, en materia de prevención de 
riesgos: 
1º) Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia 
seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su 
actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su 
formación y las instrucciones del empresario. 
2º) Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular: 
a) Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos 
previsibles, las máquinas, aparatos herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 
transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su 
actividad. 
b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos 
de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o 
en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 
d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 
asignados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al 
servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por 
motivos razonables, un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 
e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 
competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el 
trabajo. 
f) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones 
de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
3º) El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de 
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los 
Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa 
sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos y del personal estatutario al servicio de 
la: Administraciones Publicas. 
Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya 
actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 
Reglamentos de Régimen Interno. 
11.6. PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA TÉCNICA 
Materiales 
Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de cumplir los diversos 
materiales y medios auxiliares que deberán emplearse, de acuerdo con las prescripciones del 
presente Estudio de Seguridad en las tareas de Prevención durante la ejecución de la obra. 
Con carácter general todos los materiales y medios auxiliares cumplirán obligatoriamente las 
especificaciones contenidas en el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación que le 
sean aplicables con carácter específico, las protecciones personales y colectivas y las normas 
de higiene y bienestar, que regirán en la ejecución de la obra, serán las siguientes. 
Condiciones de los medios de protección 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tienen fijada 
una vida útil, desechándose a su término. Si se produjera un deterioro más rápido del previsto 
en principio en una determinada protección, se repondrá ésta, independientemente de la 
duración prevista. 
Toda protección que haya sufrido un deterioro, por la razón que fuere, será rechazada al 
momento y sustituida por una nueva. 
Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los 
admitidos por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o equipo 
de protección nunca deberá representar un riesgo en si mismo. 
Equipos de protección individual 
El equipo de protección individual, de acuerdo con el artículo 2 del R.D. 773/97 es cualquier 
equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 
riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o 
accesorio destinado a tal fin, excluyéndose expresamente la ropa de trabajo corriente que no 
esté específicamente destinada a proteger la salud o la integridad física del trabajador, así 
como los equipos de socorro y salvamento. 
Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que contarán 
con la Certificación "CE", R.D. 1407/1992, de 20 de Noviembre. 
Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no 
hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva 
o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
Protecciones colectivas 
En su conjunto son las más importantes y se emplean acordes a las distintas unidades o 
trabajos a ejecutar. También en ellas podemos distinguir unas de aplicación general, es decir, 
que tienen o deben tener presencia durante toda obra (cimientos, señalización, instalación 
eléctrica, Extintores, etc.) y otras que se emplean sólo en determinados trabajos: andamios, 
barandillas, redes, vallas, etc. 
Vallas de protección: 
Estarán construidas a base de tubos metálicos, teniendo como mínimo 90 cm. de altura. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
Marquesinas de seguridad: 
Tendrán el vuelo y la resistencia adecuados para soportar, el impacto de los materiales y su 
proyección hacia el exterior. 
Mallas tupidas en andamios: 
Tendrán la resistencia suficiente para resistir el esfuerzo del viento, impidiendo así mismo la 
proyección de partículas y materiales. 
Barandillas: 
Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada debiendo estar condenado el 
acceso a otras por, el interior de las escaleras. Deberán tener la suficiente resistencia para 
garantizar la retención de personas. 
Escaleras de mano: 
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
Plataformas voladas: 
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán convenientemente 
ancladas y dotadas de barandillas. Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes y 
soportes. Han de tener la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 
Redes: 
Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la 
función protectora para la que están previstas. 
Pórticos limitadores de gálibos: 
El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la atención. Se colocaran carteles 
a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura. 
Señales: 
Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
Extintores: 
Serán adecuado en agente extintor y tamaño al tipo incendio previsible y se revisaran seis 
meses come máximo. 
Botiquín. 
Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de accidente, que 
deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a 
los riesgos a los que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia 
médica más próximo, según se define en el Anexo VI del R.D. 486/97 de Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
Se dispondrá además de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
tijeras, pinzas y guantes desechables. Este material se revisará periódicamente y se irá 
reponiendo en cuanto caduque o se utilice. 
Instalaciones de Higiene y Bienestar 
Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes se dispondrán en los términos en que se expresa el 
Anexo V del mencionado R.D. 486/97. 
Se dispondrá del personal necesario para la limpieza y conservación de estos locales con las 
condiciones higiénicas exigibles. 
Control de la efectividad de la Prevención 
Se establecen a continuación unos criterios de control de la Seguridad y Salud al objeto de 
definir el grado de cumplimentación del Plan de Seguridad, así como la obtención de unos 
índices de control a efectos de dejar constancia de los resultados obtenidos por la aplicación 
del citado plan. 
La Contrata podrá modificar criterios en el Plan Seguridad de acuerdo con sus propios medios, 
que como todo lo contenido en él deberá contar con la aprobación de la 
Dirección Facultativa o de la coordinación en materia de seguridad y salud en fase de ejecución 
de las obras. 
Cuadro de control 
Se redactará primeramente un cuadro esquemático de Control a efectos de seguimiento del 
Plan de Seguridad que deberá rellenarse periódicamente. Para cumplimentarlo deberá poner 
una "x" a la derecha de cada especificación cuando existan deficiencias en el concepto 
correspondiente haciendo un resumen final en que se indique el numero de deficiencias 
observadas sobre el número total de conceptos examinados. 
Índices de Control 
En la obra se Elevarán obligatoriamente los índices siguientes: 
1) Índice de Incidencia: 
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 
Cálculo del I.I. = (Nº de accidentes con baja/nº de horas trabajadas) x 100 
2) Índice de frecuencia: 
Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
Cálculo I.F. = (nº de accidentes con baja/nº de horas trabajadas) x 1.000.000 
3) Índice de gravedad: 
Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
Cálculo I.G. = (nº jornadas perdidas/ nº de horas trabajadas) x 1000 
4) Duración media de incapacidades: 
Definición: Numero de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
Calculo D.M.I. = Nº jornadas perdidas/ nº de accidentes con baja. 
Partes de Accidentes y Deficiencias 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 
contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimos los 
siguientes datos con una tabulación ordenada: 
Partes de accidentes y deficiencias 
Contará, al menos, con los datos siguientes: Identificación de la obra. Día, mes y año en que se 
ha producido el accidente. Hora de producción de accidente. Nombre del accidentado. 
Categoría personal y oficio del accidentado. Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
Causas del accidente. Importancia aparente del accidente. Posible especificación sobre fallos 
humanos. Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Medico, practicante, 
socorrista, personal de obra). Lugar de traslado para hospitalización. Testigos del accidente 
(verificación nominal versiones de los mismos) 
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
• Explicaciones sobre como se hubiera podido evitar el accidente. 
• Ordenes inmediatas para ejecutar. 
Parte de deficiencias: 
Que deberá contar con los datos siguientes: Identificación de la obra. Fecha en que se ha 
producido la observación. Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. Informe sobre la 
deficiencia observada. Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
11.7. PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA LEGAL 
Disposiciones legales. 
Independientemente de la legislación que se referencia en otro apartado de este Estudio de 
Seguridad y Salud, habrá que estar a lo dispuesto en la legislación siguiente: 
REGULACION DE LA JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSOS. R.D. 1561/1995 de 21 Septiembre y 
R.D. 2001/1983 de 28 Julio. 
ESTABLECIMIENTO DE MODELOS DE NOTIFICACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO (O.M. 16 
Diciembre 1987, B.O.E. 29 Diciembre 1987). 
NORMA BASICA EDIFICACION C.P.I-96 
Instalaciones eléctricas 
R.D. 2413/1973, 20 Septiembre. B.O.E. 9 Octubre 1973. INSTRUCCIONES TECNICAS 
COMPLEMENTARIAS. 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS O.M. 23 Mayo 1977. 
 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS.R.D. 
2291/1985, 8 Noviembre. B.O.E. 11 Diciembre 1985. 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS R.D. 1495/1986. B.O.E. Julio 1986. 
CERTIFICACION "CE" DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJADORES. R.D. 
1407/1992, B.O.E. 20 Noviembre 1992 (Directiva 89/686/CEE) 
CONVENIOS COLECTIVOS DE LA CONSTRUCCION VIGENTES 
Seguros 
Deberá contarse con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros Riesgos que cubran tanto los 
daños causados a terceras personas por accidentes imputables a las mismas o a las personas 
de las que deben responder, como les daños propios de su actividad como Constructoras. 
 

